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1- Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del 
ciclo formativo y a las competencias profesionales del título 

De los objetivos generales establecidos en el Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que 
se establece el Título de Técnico Superior en SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS, el presente Módulo contribuye a la consecución de los siguientes:  

 

a) Elaborar informes y documentación técnica, reconociendo esquemas y consultando catálogos y las 
prescripciones reglamentarias, para desarrollar proyectos de instalaciones y sistemas de 
telecomunicaciones. 

c) Definir unidades de obra y sus características técnicas, interpretando planos y esquemas, para 
elaborar el presupuesto. 

f) Aplicar técnicas de control de almacén, utilizando programas informáticos, para gestionar el 
suministro. 

g) Definir las fases y actividades del desarrollo de la instalación según documentación técnica 
pertinente, especificando los recursos necesarios, para planificar el montaje. 

i) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje, para 
realizar su lanzamiento. 

j) Aplicar técnicas de gestión y montaje en sistemas de telecomunicaciones, interpretando 
anteproyectos y utilizando instrumentos y herramientas adecuadas, para supervisar el montaje. 

k) Definir procedimientos, operaciones y secuencias de intervención en instalaciones de 
telecomunicaciones, analizando información técnica de equipos y recursos, para planificar el 
mantenimiento 

n) Definir los medios de protección personal y de las instalaciones, identificando los riesgos y factores 
de riesgo del montaje, mantenimiento y uso de las instalaciones, para elaborar el estudio básico de 
seguridad y salud. 

ñ) Reconocer la normativa de gestión de calidad y de residuos aplicada a las instalaciones de 
telecomunicaciones y eléctricas, para supervisar el cumplimiento de la normativa. 

o) Preparar los informes técnicos, certificados de instalación y manuales de instrucciones y 
mantenimiento, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación 
técnica y administrativa. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar los procedimientos de gestión de calidad. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 
 

Así mismo, de las competencias profesionales, personales y sociales establecidas en el citado RD que 
establece el título, este módulo profesional contribuye a la consecución de las siguientes: 
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a) Desarrollar proyectos de instalaciones o sistemas de telecomunicaciones, obteniendo datos y 

características, para la elaboración de informes y especificaciones. 
c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para ofrecer 

la mejor solución al cliente. 
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística 

asociada y controlando existencias. 
f) Planificar el montaje de instalaciones y sistemas de telecomunicaciones según la documentación 

técnica y las condiciones de obra. 
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones 

de los fabricantes. 
l) Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las instalaciones, determinando 

las medidas de protección, seguridad y prevención de riesgos. 
p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 

los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
por la normativa y los objetivos de la empresa. 

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
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2- Resultados de aprendizaje y relación con los objetivos generales 

Los resultados de aprendizaje para el presente módulo profesional recogidos en el Real Decreto 
883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el Título de Técnico Superior en SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS, son los siguientes:  

 

RA1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, analizando proyectos e 
interpretando la información de cada documento. 

   

RA2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando programas informáticos de aplicación 

 

RA3. Elabora presupuestos de instalaciones de telecomunicaciones, considerando listado de materiales, 
baremos y aplicando precios unitarios. 

 

RA4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de instalaciones y de 
telecomunicaciones, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica. 

 

RA5. Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución. 

 

RA6. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

 

RA7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones, identificando necesidades 
y elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos. 

 

RA8. Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones, 
analizando planes de montaje y estudios de seguridad. 
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La relación entre los objetivos generales a los que contribuye el módulo y sus resultados de 
aprendizaje se muestran en la tabla 1. 

 

Resultados de Aprendizaje 

del Módulo Profesional 

Objetivos Generales a los que contribuye el 
Módulo 

a c f g i j k n ñ o w y 
1. Identifica la documentación técnico-
administrativa de las instalaciones, analizando 
proyectos e interpretando la información de cada 
documento. 

X   X  X X  X    
2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de 
telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando 
programas informáticos de aplicación. 

X         X   
3. Elabora presupuestos de instalaciones de 
telecomunicaciones, considerando listado de 
materiales, baremos y aplicando precios unitarios.  X        X   
4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y 
mantenimiento de instalaciones y de 
telecomunicaciones, analizando los requerimientos 
de la instalación y la documentación técnica. 

 X X X X X X X     

5. Planifica el montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución. X X  X X X X X   X  
6. Elabora manuales y documentos anexos a los 
proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y 
control. 

X   X X X       
7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de 
telecomunicaciones, identificando necesidades y 
elaborando programas de mantenimiento y gestión 
de residuos. 

  X  X  X  X  X  

8. Aplica técnicas de gestión del montaje y 
mantenimiento de instalaciones de 
telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
estudios de seguridad. 

    X X  X X  X X 

Tabla 1. Relación entre los objetivos generales a los que contribuye el Módulo y resultados de 
aprendizaje 
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3-  Resultados de aprendizaje y relación con las competencias 
profesionales, personales y sociales 

 

La relación entre las competencias profesionales, personales y sociales y los resultados 
de aprendizaje se presentan en la tabla 2. 

Resultados de Aprendizaje 

del Módulo Profesional 

Competencias a los que contribuye 
el Módulo 

a c e f i l p q 
1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las 
instalaciones, analizando proyectos e interpretando la 
información de cada documento. X   X    X 
2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de 
telecomunicaciones, dando respuesta a la configuración de las 
instalaciones y manejando programas informáticos de 
aplicación. 

X   X    X 
3. Elabora presupuestos de instalaciones de 
telecomunicaciones, considerando listado de materiales, 
baremos y aplicando precios unitarios. X X      X 
4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y 
mantenimiento de instalaciones y de telecomunicaciones, 
analizando los requerimientos de la instalación y la 
documentación técnica. 

  X X X    
5. Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, 
analizando planes de montaje y definiendo las fases de 
ejecución.   X X X  X  
6. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de 
instalaciones de telecomunicaciones, definiendo 
procedimientos de previsión, actuación y control. X  X   X  X 
7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de 
telecomunicaciones, identificando necesidades y elaborando 
programas de mantenimiento y gestión de residuos.   X X X  X  
8. Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de 
instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de 
montaje y estudios de seguridad.   X   X X  

Tabla 2. Relación entre las competencias a las que contribuye el Módulo y resultados de aprendizaje 
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Resultados de Aprendizaje 

del Módulo Profesional 

Unidades de Trabajo que se desarrollarán en el 
Módulo 

1 2 3 4 5 6 7  8 

  
RA1. Identifica la documentación técnico-
administrativa de las instalaciones, analizando 
proyectos e interpretando la información de cada 
documento.  

 X            

  
RA2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de 
telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando 
programas informáticos de aplicación.  

  X           

  
RA3. Elabora presupuestos de instalaciones de 
telecomunicaciones, considerando listado de 
materiales, baremos y aplicando precios unitarios.  

    X         

  
RA4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje 
y mantenimiento de instalaciones y de 
telecomunicaciones, analizando los requerimientos 
de la instalación y la documentación técnica.  

     X        

RA5. Planifica el montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución.  

        X    

RA6. Elabora manuales y documentos anexos a los 
proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y 
control 

     X   
RA7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones 
de telecomunicaciones, identificando necesidades y 
elaborando programas de mantenimiento y gestión 
de residuos. 

      X  
RA8. Aplica técnicas de gestión del montaje y 

mantenimiento de instalaciones de 

telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 

estudios de seguridad. 

       X 

Tabla 3. Relación entre las Unidades de Trabajo que se desarrollarán en el Módulo y resultados de 
aprendizaje

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                   C/ La Iglesia, s/n 

                   30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

  

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               9 

4- Contenidos Generales del Módulo 

 

4-1 Unidades de Trabajo 

UT 0.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL (1 sesión) 

Actividades: 
- Actividad 1:  Información sobre los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, criterios 

de ponderación, actividades y otros temas de interés. 
- Actividad 2:  Competencias y salidas profesionales. 
- Actividad 3:  Evaluación inicial. 
- Actividad “Exposición Proyectos”: Evaluada en la fecha determinada según la convocatoria 

para la exposición del “Módulo de Proyecto”, que se decida sea más interesante para el 
presente curso. 

Actividad “Exposición Proyecto”: se exigirá una actividad valorada en 0.5 puntos sobre 10 para el 
trimestres en el que se realice y relacionada con la asistencia a la lectura de proyectos 
realizada por los alumnos de 2º curso. Así pues, se programa como una actividad 
complementaria con las siguientes características: 
Los alumn@s de primer curso de 1º de STI deberán asistir obligatoriamente a las 

exposiciones programadas para las exposiciones del módulo de proyecto. El propósito es que 
esta asistencia les permita tomar contacto con una prueba que ellos tendrán que realizar al 
final de su paso por el Ciclo Formativo, y con ello, se concienciaran de la importancia de superar 
este módulo, así como de la metodología que se sigue durante el proceso de exposición y 
defensa del proyecto. Por tanto, se recogerá en el Bloque General del CFGS de STI como una 
actividad curricular recogida en la programación del módulo de “Gestión de Proyectos” 
considerándola como una actividad complementaria a su programación. 

 
Las Unidades de Trabajo se han organizado en “Bloques” conforme están descritos en 

la siguiente tabla, y dichos bloques tendrán desarrollados sus contenidos y actividades más 
adelante en este apartado: 

 

Unidades de Trabajo 

Unidad Trabajo 1 
compuesta por:  

BLOQUE 1A 
BLOQUE 4A 

 

Unidad Trabajo 2 
compuesta por: 

BLOQUE 1B 
BLOQUE 2A 
BLOQUE 3A 

 

Unidad Trabajo 3 
compuesta por: 

BLOQUE 4B 
 

Unidad Trabajo 4 
compuesta por: 

 
BLOQUE 6A 
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Unidades de Trabajo 

Unidad Trabajo 5 
compuesta por:  

BLOQUE 2B 
BLOQUE 3B 

 

Unidad Trabajo 6 
compuesta por:  

BLOQUE 5A 

Unidad Trabajo 7 
compuesta por:  

BLOQUE 5B 

Unidad Trabajo 8 
compuesta por:  

BLOQUE 6B 
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BLOQUE 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES EN 
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. 

 
BLOQUE DE TRABAJO 1A  ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES: 
FUNCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

8 sesiones  BLOQUE 1  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, analizando proyectos e 
interpretando la información de cada documento. 

 

CONCEPTOS BASE  

a) Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones 

 Anteproyecto o proyecto básico. 

 Tipos de proyectos. 

 Documentos básicos. Memoria. Planos. Otros. Pliego de condiciones. Presupuestos y medidas. 
Esquemas eléctricos y de conexionado. 

 Documentación de partida, cálculos, tablas y catálogos, entre otros. 

 Estudios con entidad propia (prevención de riesgos laborales, impacto ambiental, calidad y eficiencia 
energética, entre otros). 

 Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en el interior de edificios 
(ICT). Tramitaciones y legalización. 

o ARQUETA DE ENTRADA 

o CANALIZACIÓN EXTERNA 

o CANALIZACIÓN DE ENLACE 

o RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

o CANALIZACIÓN PRINCIPAL  

o CANALIZACIÓN SECUNDARIA 

o CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

 
Se propone la realización de diversos apartados de un 
proyecto de ICT según la normativa RD 346/2011, tomando 
como referencia el proyecto guía editado por el COIT 
(Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación). En la 
elaboración de estos apartados se contemplan los 
siguientes procesos: 
 
 Diferenciar los cuatro documentos que componen un 

proyecto. 
 Establecer las características técnicas que deberá cumplir 

la edificación: canalizaciones, recintos y elementos 
complementarios, que alberguen la infraestructura común 
de telecomunicaciones (ICT). 

 Conocer el ámbito de aplicación donde se obliga a cumplir 
con las especificaciones técnicas descritas en materia de 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa 
vigente, con el fin de hacer llegar al usuario 
una señal en las mejores condiciones 
posible.  

 Concienciación de las atribuciones 
asignadas a los titulados en el Ciclo de 
Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos, al respecto de la posibilidad de 
firmar Boletines de Instalación de 
Telecomunicaciones, así como la 
elaboración de los Protocolos de Pruebas 
para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
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infraestructura común de telecomunicaciones (ICT). 
 Búsqueda de los diversos tipos de conductos, registros y 

recintos, utilizados para implementar la infraestructura de 
la ICT, dentro del mercado de instaladores de 
telecomunicaciones.  

 Comparación de características técnicas para los 
elementos de la ICT entre los diferentes distribuidores 
oficiales.  

 Justificación del dimensionado empleado en cada 
elemento de la infraestructura, según el tipo de inmueble y 
el número de viviendas y locales.  

 Identificación de los diferentes elementos que componen 
la infraestructura de la ICT, con su dimensionado 
correspondiente. 

 Detallar sobre el modelo de documento de texto 
proporcionado por el profesor, la solución empleada en la 
infraestructura común para implementar la ICT. Habrá que 
especificar las características técnicas de todos los 
elementos, teniendo presente que será obligatorio cumplir 
con la normativa reguladora de la ICT (RD 346/2011) 
 

colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos 
más esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido los documentos que componen un proyecto. 
 

b) Se ha identificado la función de cada documento. 
 

c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general. 
 

d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento. 
 

e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto. 
 

f) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación. 
 

g) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

 
  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                   C/ La Iglesia, s/n 

                   30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

  

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               13 

BLOQUE DE TRABAJO 1B  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES: 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

8 sesiones  BLOQUE 1  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
2.  Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando programas informáticos de aplicación. 

 

CONCEPTOS BASE  

b) Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones: 

 Tipos de instalaciones. Espacios y recintos. Simbología de aplicación. 

 Planos de proyecto de edificación. Plano topográfico. Plano de trazado. Perfiles 
longitudinales y transversales. Secciones tipo. 

 Esquemas eléctricos: generales y de conexionado. 

 Escalas recomendables. Sistemas de representación. Formatos. 

 Planos de plantas. Plano de situación. 

 Croquizado y esquemas. Esquemas de principio. Planos de detalle de elementos 
constructivos y de montaje. 

 Diseño asistido por ordenador. Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Control 
de las vistas de dibujos. Elección del proceso de trabajo. Creación y modificación de 
objetos. Anotación de dibujos. Trazado y publicación de dibujos. 

 Normas generales de representación. Márgenes y cajetín en los planos. 

 Conceptos básicos de vistas normalizadas. Recomendaciones de plegado de planos. 

 Simbología normalizada. Leyendas. Planos descriptivos de la instalación. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

 
Tarea 1 – Formatos y Escalados de Planos  
Tarea 2 – Plano de Situación y de 
Emplazamiento. 
 

A partir del proyecto planteado en el bloque de trabajo 
1A se plantea una representación gráfica de planos y 
esquemas, siguiendo los siguientes procesos: 

 Representar usando el programa de AutoCAD todo el 
dimensionado calculado en el bloque de trabajo 1A 

 Representar en un esquema diseñado en AutoCAD los 
Recintos de Telecomunicaciones desde los que se 
alimentará la distribución de todos los servicios 
proporcionados por la ICT. 

 Representar en un esquema diseñado en AutoCAD la 
distribución de las diferentes canalizaciones existentes 

 
 Valoración de la necesidad de implantar 

un sistema de distribución de señales 
de radiotelevisión, conforme a la 
normativa vigente, con el fin de hacer 
llegar al usuario una señal en las 
mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones 
asignadas a los titulados en el Ciclo de 
Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos, al respecto de la 
posibilidad de firmar Boletines de 
Instalación de Telecomunicaciones, así 
como la elaboración de los Protocolos 
de Pruebas para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de 
relación y colaboración con el entorno, 
valorando la comunicación como uno de 
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en la ICT: Canalización externa, de enlace, principal, 
secundaria e interior. 

 Detallar sobre el modelo de documento de texto 
proporcionado por el profesor, la solución empleada en 
la infraestructura común para implementar la ICT. Habrá 
que especificar las características técnicas de todos los 
elementos, teniendo presente que será obligatorio 
cumplir con la normativa reguladora de la ICT (RD 
346/2011). 

 

los aspectos más esenciales en su 
profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han relacionado los elementos y espacios con la configuración de la instalación. 

b) Se han identificado los planos y esquemas indicados por la normativa.  

c) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado, de acuerdo con la utilizada en los planos de 
edificación. 

d) Se han tenido en cuenta las escalas mínimas para los planos de planta y para los planos generales de 
situación. 

e) Se han dibujado los esquemas (general, de principio y detalles, entre otros) de la infraestructura. 

f) Se han dibujado planos de la instalación. 

g) Se ha incluido en el cajetín la información indicada en la norma. 

h) Se han incorporado las leyendas cuando corresponda. 
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BLOQUE 2. CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE EMISIONES 
TERRENALES Y DE SATÉLITE. 

BLOQUE DE TRABAJO 2A CAPTACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE 
EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE: 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

8 sesiones  BLOQUE 2  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando programas informáticos de aplicación. 

CONCEPTOS BASE  

b) Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones: 

 Tipos de instalaciones. Espacios y recintos. Simbología de aplicación. 

 Planos de proyecto de edificación. Plano topográfico. Plano de trazado. Perfiles 
longitudinales y transversales. Secciones tipo. 

 Esquemas eléctricos: generales y de conexionado. 

 Escalas recomendables. Sistemas de representación. Formatos. 

 Planos de plantas. Plano de situación. 

 Croquizado y esquemas. Esquemas de principio. Planos de detalle de elementos 
constructivos y de montaje. 

 Diseño asistido por ordenador. Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Control 
de las vistas de dibujos. Elección del proceso de trabajo. Creación y modificación de 
objetos. Anotación de dibujos. Trazado y publicación de dibujos. 

 Normas generales de representación. Márgenes y cajetín en los planos. 

 Conceptos básicos de vistas normalizadas. Recomendaciones de plegado de planos. 

 Simbología normalizada. Leyendas. Planos descriptivos de la instalación.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

 
Tarea 3 – Esquemas 2.3.A, 2.3.B y Planos ICT 
 
A partir del proyecto planteado en el bloque de 

trabajo 1A se plantea una representación gráfica de 
planos y esquemas para el servicio de radiodifusión 
sonora y radiotelevisión, siguiendo los siguientes 
procesos: 
 
 Saber aplicar el dimensionado mínimo requerido 

por la normativa para los diferentes elementos que 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa 
vigente, con el fin de hacer llegar al usuario 
una señal en las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto 
de la posibilidad de firmar Boletines de 
Instalación de Telecomunicaciones, así como 
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componen la ICT en el apartado correspondiente a 
la radiodifusión sonora y de televisión. 

 Hallar los canales de radiotelevisión analógicos y 
digitales asignados para el emplazamiento 
asignado en el proyecto propuesto.  

 Representar en un esquema diseñado en 
AutoCAD la cabecera de radiotelevisión que 
alimentará la distribución de señales de 
radiotelevisión. 

 Utilización del programa de AutoCAD para la 
representación de la instalación de radio y 
televisión sobre plantas de inmuebles, que 
previamente han sido proporcionadas para la 
aplicación práctica de una instalación de ICT.  

 Representar en un esquema diseñado en 
AutoCAD de los diferentes elementos que 
componen la distribución del servicio de 
radiodifusión sonora y de televisión. En dicho 
esquema se detallará el modelo de distribuidores, 
derivadores, PAU’s y tomas de usuario, con la 
referencia comercial según distribuidor oficial 
asignado por el profesor para cada proyecto. 

 

la elaboración de los Protocolos de Pruebas 
para una ICT relativos al servicio  de 
radiodifusión sonora y de televisión.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han relacionado los elementos y espacios con la configuración de la instalación. 

e) Se han dibujado los esquemas (general, de principio y detalles, entre otros) de la infraestructura. 
  

 

BLOQUE DE TRABAJO 2B CAPTACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE 
EMISIONES TERRESTRES Y DE SATÉLITE: 
CÁLCULOS PARA LA ADAPTACIÓN DE 
LAS SEÑALES.  

10 sesiones  BLOQUE 2  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
5. Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución. 

CONCEPTOS BASE  

d) Planificación del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento: 

 Partes del proyecto aplicables al aprovisionamiento del montaje y mantenimiento: 

o RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIO DE RADIOTELEVISIÓN.  

o RED DE DISPERSIÓN PARA SERVICIO DE RADIOTELEVISIÓN. 

o RED INTERIOR DE USUARIO PARA SERVICIO DE RADIOTELEVISIÓN.  

o PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU) PARA SERVICIO DE RADIOTELEVISIÓN.  

o TOMA DE USUARIO (BASE DE ACCESO DE TERMINAL) PARA SERVICIO DE RADIOTELEVISIÓN. 
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 Aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicaciones. Métodos. Procesos de 
aprovisionamiento. Técnicas de planificación del aprovisionamiento. 

 Diagramas de flujo. Detección de necesidades en el aprovisionamiento de equipos y elementos. 
Especificaciones de compras. 

 Puntos críticos de aprovisionamiento. Previsiones. Alternativas. 

 Normas de codificación. Técnicas de codificación de elementos de la instalación. Trazabilidad de los 
materiales. Control de existencias. 

 Identificación de las fases del montaje y mantenimiento para el aprovisionamiento. Interpretación de 
documentación técnica. Determinación de materiales para cada fase. 

 Recursos y medios técnicos. Subcontratación de actividades. Elementos de transporte. 

 Características del plan de mantenimiento. Previsión de materiales. Recursos y medios. 

 Métodos de elaboración de planes de aprovisionamiento. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

Tarea 3 – Esquemas 2.3.A, 2,3.B y Planos ICT. 
(continuación de la realizada en la BLOQUE DE 
TRABAJO 2A)  

 
A partir del dimensionado establecido en el 

bloque de trabajo 2A se plantea una adaptación y 
cálculo de señales para el servicio de radiodifusión 
sonora y radiotelevisión, siguiendo los siguientes 
procesos: 
 
 Calcular, con el modelo de hoja de excel 

proporcionada por el profesor, la señal recibida 
en cada una de las tomas de la distribución de 
radiotelevisión, ubicadas en el proyecto que de 
forma individual ha sido asignado a cada 
alumno/a, empleando el material de una marca 
comercial concreta, asignada por el profesor. 

 Búsqueda de elementos captadores y 
distribuidores de señales de radiotelevisión para 
la ICT, dentro del mercado de instaladores de 
telecomunicaciones.  

 Comparación de características técnicas para 
los elementos de la ICT entre los diferentes 
distribuidores oficiales.  

 Utilización de un programa de cálculo, como 
puede ser Excel u OpenOffice, para hallar el 
nivel de señal recibido en las tomas de usuario 
representadas en las diferentes plantas del 
inmueble. 
 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa vigente, 
con el fin de hacer llegar al usuario una señal en 
las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto de 
la posibilidad de firmar Boletines de Instalación 
de Telecomunicaciones, así como la elaboración 
de los Protocolos de Pruebas para una ICT 
relativos al servicio de radiodifusión sonora y de 
televisión.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje. 

b) Se han identificado las fases del proceso de montaje. 

c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje. 

d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase de montaje. 

e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 
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f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje. 
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BLOQUE 3. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA). 

BLOQUE DE TRABAJO 3A ACCESO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE 
BANDA ANCHA (TBA): REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA. 

8 horas  BLOQUE 3  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones, dando respuesta a la 
configuración de las instalaciones y manejando programas informáticos de aplicación. 

CONCEPTOS BASE  

b) Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones: 

 Tipos de instalaciones. Espacios y recintos. Simbología de aplicación. 

 Esquemas eléctricos: generales y de conexionado: 
o CABLES DE PARES TRENZADOS Y SIMPLES. 

o CABLES COAXIALES. 

o CABLES DE FIBRA ÓPTICA. 

o RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

o RED DE DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA. 

o RED INTERIOR DE USUARIO PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

o PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU) PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA. 

o TOMA DE USUARIO (BASE DE ACCESO DE TERMINAL) PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

 Escalas recomendables. Sistemas de representación. Formatos. 

 Croquizado y esquemas. Esquemas de principio. Planos de detalle de elementos 
constructivos y de montaje. 

 Diseño asistido por ordenador. Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Control 
de las vistas de dibujos. Elección del proceso de trabajo. Creación y modificación de 
objetos. Anotación de dibujos. Trazado y publicación de dibujos. 

 Normas generales de representación. Márgenes y cajetín en los planos. 

 Simbología normalizada. Leyendas. Planos descriptivos de la instalación. 

.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  

ACTITUDES  

Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos 
y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (fase inicial) 

A partir del dimensionado establecido en el 
bloque de trabajo 1A se plantea una representación 
gráfica para el servicio de STDP y TBA para la ICT 
propuesta en clase, siguiendo los siguientes 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales para los 
servicios de STDP y TBA, conforme a la 
normativa vigente, con el fin de hacer llegar al 
usuario una señal en las mejores condiciones 
posible.  
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procesos: 

 Búsqueda de elementos captadores y 
distribuidores de los servicios de STDP y TBA 
para la ICT, dentro del mercado de instaladores 
de telecomunicaciones.  

 Utilización del programa de AutoCAD para la 
representación de la instalación de los servicios 
de STDP y TBA sobre plantas de inmuebles, 
que previamente han sido proporcionadas para 
la aplicación práctica de una instalación de ICT.  

 Identificación de los diferentes elementos que 
componen la instalación de los servicios de 
STDP y TBA, siendo representados en un 
esquema diseñado con el programa de 
AutoCAD. 

 

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto de 
la posibilidad de firmar Boletines de Instalación 
de Telecomunicaciones, así como la elaboración 
de los Protocolos de Pruebas para una ICT 
relativos a los servicios de STDP y TBA.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han relacionado los elementos y espacios con la configuración de la instalación. 

e) Se han dibujado los esquemas (general, de principio y detalles, entre otros) de la infraestructura. 
  

 

BLOQUE DE TRABAJO 3B ACCESO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA 
ANCHA (TBA): ADAPTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 

8 horas  BLOQUE 3  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
5. Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 
definiendo las fases de ejecución. 

CONCEPTOS BASE  

d) Planificación del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento: 

 Partes del proyecto aplicables al aprovisionamiento del montaje y mantenimiento: 

o CABLES DE PARES TRENZADOS Y SIMPLES. 

o CABLES COAXIALES. 

o CABLES DE FIBRA ÓPTICA. 

o RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

o RED DE DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA. 

o RED INTERIOR DE USUARIO PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

o PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU) PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA.  

o TOMA DE USUARIO (BASE DE ACCESO DE TERMINAL) PARA LOS SERVICIOS DE STDP Y TBA. 

 Aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicaciones. Métodos. Procesos de 
aprovisionamiento. Técnicas de planificación del aprovisionamiento. 

 Diagramas de flujo. Detección de necesidades en el aprovisionamiento de equipos y elementos. 
Especificaciones de compras. 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                   C/ La Iglesia, s/n 

                   30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

  

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               21 

 Puntos críticos de aprovisionamiento. Previsiones. Alternativas. 

 Normas de codificación. Técnicas de codificación de elementos de la instalación. Trazabilidad de los 
materiales. Control de existencias. 

 Identificación de las fases del montaje y mantenimiento para el aprovisionamiento. Interpretación de 
documentación técnica. Determinación de materiales para cada fase. 

 Recursos y medios técnicos. Subcontratación de actividades. Elementos de transporte. 

 Características del plan de mantenimiento. Previsión de materiales. Recursos y medios. 

 Métodos de elaboración de planes de aprovisionamiento.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y 
esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación I) 

A partir del dimensionado establecido en el bloque de 
trabajo 3A se plantea una adaptación del cableado para 
el servicio de STDP Y TBA, siguiendo los siguientes 
procesos: 

 Búsqueda de elementos captadores y distribuidores 
de los servicios de STDP y TBA para la ICT, dentro 
del mercado de instaladores de telecomunicaciones.  

 Comparación de características técnicas para los 
elementos de la ICT para los servicios de STDP y 
TBA entre los diferentes distribuidores comerciales.  

 Justificación de la instalación de los servicios de 
STDP y TBA sobre plantas de inmuebles, que 
previamente han sido proporcionadas para la 
aplicación práctica de una instalación de ICT, en 
función de la topología de la misma.  

 Detallar sobre el modelo de documento de texto 
proporcionado por el profesor, la solución empleada 
en la distribución de los servicios de STDP y TBA, 
desde los elementos de entronque con los 
operadores de los diferentes servicios, como los 
elementos empleados en la distribución y dispersión 
de los servicios, así como en las tomas finales. Habrá 
que especificar las características técnicas de todos 
los elementos, teniendo presente que será obligatorio 
cumplir con la normativa reguladora de la ICT (RD 
346/2011). 

 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales para los 
servicios de STDP y TBA, conforme a la 
normativa vigente, con el fin de hacer llegar 
al usuario una señal en las mejores 
condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones 
asignadas a los titulados en el Ciclo de 
Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos, al respecto de la posibilidad de 
firmar Boletines de Instalación de 
Telecomunicaciones, así como la 
elaboración de los Protocolos de Pruebas 
para una ICT relativos a los servicios de 
STDP y TBA.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos 
más esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje. 

b) Se han identificado las fases del proceso de montaje.  

c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje. 

d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase de montaje. 

e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 
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BLOQUE 4: PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO 

BLOQUE DE TRABAJO 4A PLIEGO DE 
CONDICIONES.  

7 horas  BLOQUE 4  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, analizando proyectos e 
interpretando la información de cada documento. 

CONCEPTOS BASE  

g) Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones: 

 Puntos susceptibles de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. Tipos y 
características en cada instalación: 

o NORMAS DE SEGURIDAD 

o REGULACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Planificación de aprovisionamiento. Recepción de materiales. Homologaciones. 

 Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. Mantenimiento predictivo Mantenimiento 
evolutivo. Otros. 

 Técnicas de planificación de mantenimiento. Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 

 Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. 

 Utilización de catálogos de fabricantes para la determinación de compatibilidad. Instrucciones 
de los fabricantes. Herramientas informáticas para la organización del mantenimiento y el 
control de averías. 

 Contenidos básicos de un plan de mantenimiento (datos generales, necesidades, calendario 
de revisiones y recambios, y calendario de actuaciones, entre otros). 

 Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento y criterios de aceptación. 

 Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento. Normas ISO9000. 

 Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

 Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 

 Métodos de elaboración de planes de mantenimiento. 

 Gestión de residuos. Plan de gestión de residuos. 

 Procedimientos e indicadores de gestión. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y 
esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación II) 

A partir del proyecto planteado en el bloque de trabajo 
1A, se establecen las cláusulas legales que regulan la 
ICT: 
  

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa 
vigente, con el fin de hacer llegar al usuario 
una señal en las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas 
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 Establecer las características técnicas que deberá 
cumplir la infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT) destinada a la captación, 
adaptación y distribución de señales de radiodifusión 
sonora y de televisión procedentes de emisiones 
terrenales y de satélite. 

 Detallar sobre el modelo de documento de texto 
proporcionado por el profesor, la solución empleada 
en la distribución de señales de radiotelevisión, 
desde los elementos de captación, cabecera de 
amplificación, elementos de distribución y tomas 
finales. Habrá que especificar las características 
técnicas de todos los elementos, teniendo presente 
que será obligatorio cumplir con la normativa 
reguladora de la ICT (RD 346/2011). 

 

a los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto 
de la posibilidad de firmar Boletines de 
Instalación de Telecomunicaciones, así como 
la elaboración de los Protocolos de Pruebas 
para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
g) Se ha identificado la normativa de aplicación. 
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BLOQUE DE TRABAJO 4B 
PRESUPUESTO.  

8 horas  BLOQUE 4  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
3. Elabora presupuestos de instalaciones de telecomunicaciones, considerando listado de materiales, 
baremos y aplicando precios unitarios. 

CONCEPTOS BASE  

c) Elaboración de presupuestos de instalaciones de telecomunicaciones: 

 Documentación técnica. Interpretación de especificaciones técnicas. 

 Determinación de unidades de obra. 

 Mediciones. Técnicas. 

 Operaciones de montaje de la instalación. Tiempos. Condiciones de montaje. 

 Recursos propios y ajenos. Valoración. 

 Cuadros de precios. Manejo de catálogos comerciales y bases de datos de fabricantes. 

 Valoraciones por partidas. Análisis de costes. Costes de mano de obra, materiales y 
recursos. 

 Programas informáticos para la elaboración de presupuestos. 

 Planes de mantenimiento. Valoración. Estudio de costes. Materiales y recursos. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  

ACTITUDES  

Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos 
y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación III) 

A partir del dimensionado establecido en las 
Unidades de Trabajo UT 1B, 2A y 3A, se 
presupuesta para todos los servicios distribuidos en 
la ICT y para las infraestructuras creadas el cálculo 
del presupuesto de ejecución de la instalación, 
siguiendo los siguientes procesos: 

 
 Búsqueda de los precios unitarios para los 

diversos tipos de conductos, registros y recintos, 
utilizados para implementar la infraestructura de 
la ICT, dentro del mercado de instaladores de 
telecomunicaciones. 

 Desglose sobre el documento de cálculo 
proporcionado por el profesor, de las diferentes 
partidas que constituirán la ejecución de la 
instalación.  

 Utilización de las dimensiones y cantidades 
representadas en las UT 1B, 2A y 3A,  para 
completar la hoja de cálculo. 

 Valoración de los resultados totales obtenidos. 
 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa vigente, 
con el fin de hacer llegar al usuario una señal en 
las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto de 
la posibilidad de firmar Boletines de Instalación 
de Telecomunicaciones, así como la elaboración 
de los Protocolos de Pruebas para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que las 
componen. 

b) Se han realizado las mediciones de obra.  

c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra. 

d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 

e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra. 

f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos. 
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BLOQUE 5: HOGAR DIGITAL 

BLOQUE DE TRABAJO 5A HOGAR DIGITAL: 
SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA para 
las INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

15 horas  BLOQUE 5  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
6. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

 

CONCEPTOS BASE  

f) Elaboración de manuales y documentos: 

 Plan de prevención. Medidas en el montaje y mantenimiento. Normativa de aplicación. 

 Plan de emergencia. Pautas de actuación. Evaluación de situaciones de emergencia. Equipos de 
seguridad y protección. Señalización y alarmas. Estudios básicos de seguridad. 

 Plan de calidad. Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Calidad en operaciones de 
mantenimiento. Normativa de gestión de la calidad. Interpretación y valoración de resultados. 
Aseguramiento de la calidad. Definición de acciones correctoras. 

 Plan de gestión medioambiental. Estudios de impacto ambiental. Normativa de gestión 
medioambiental. 

o ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 Almacenamiento de residuos. Procedimientos de trazabilidad. 

 Elaboración de manuales. Manual de servicio. Especificaciones técnicas de los elementos de las 
instalaciones. 

 Manual de servicio y mantenimiento. Condiciones de puesta en marcha. 

o Sistemas de calefacción.  

o Sistemas de refrigeración. 

 Protocolos de pruebas. Protocolos de puesta en servicio. Manuales de usuario. 

 Documento memoria. Anexo de cálculos. Estructura. Características. 

o Conductividad y Transmitancia Térmica. 
o Materiales constructivos. 

 Estructura. Características. 
 Aplicaciones informáticas para la elaboración de documentación. 

o Sistemas domóticos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  

ACTITUDES  

 
A partir de las plantas de una edificación, situada 
y orientada según la propuesta hecha en clase 
para cada grupo de trabajo, se pedirá que se 
realice un análisis de las demandas energéticas 
de la edificación, realizando los siguientes 
procesos: 

1. Levantamiento de la edificación, a partir de los 
materiales que se propongan para cada 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa 
vigente, con el fin de hacer llegar al usuario una 
señal en las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto 
de la posibilidad de firmar Boletines de 
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trabajo. 
2. Orientación y ubicación de dicha edificación 

según se hayan definido. 
3. Generación de elementos singulares: cubiertas, 

huecos, sombrajes. 
4. Análisis de las demandas energéticas en las 

diversas estancias. 

Instalación de Telecomunicaciones, así como la 
elaboración de los Protocolos de Pruebas para 
una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y sistemas. 
c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema. 
d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los registros. 
e) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos. 
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BLOQUE DE TRABAJO 5B HOGAR DIGITAL: 
MANTENIMIENTO DE las INSTALACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES basándose en 
SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

10 horas  BLOQUE 5  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones, identificando necesidades y 
elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos. 

 

CONCEPTOS BASE  

g) Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones: 

 Puntos susceptibles de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. Tipos y 
características en cada instalación: 

o Sistemas de calefacción.  

o Sistemas de refrigeración 

 Planificación de aprovisionamiento. Recepción de materiales. Homologaciones. 

 Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. Mantenimiento predictivo 
Mantenimiento evolutivo. Otros. 

 Técnicas de planificación de mantenimiento. Instrucciones de mantenimiento de 
fabricantes. 

 Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. 

 Utilización de catálogos de fabricantes para la determinación de compatibilidad. 
Instrucciones de los fabricantes. Herramientas informáticas para la organización del 
mantenimiento y el control de averías. 

 Contenidos básicos de un plan de mantenimiento (datos generales, necesidades, 
calendario de revisiones y recambios, y calendario de actuaciones, entre otros). 

 Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento y criterios de 
aceptación. 

 Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento. Normas ISO9000. 

 Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
o Conductividad y Transmitancia Térmica. 
o Materiales constructivos. 

 Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
o Sistemas domóticos. 

 Métodos de elaboración de planes de mantenimiento. 

 Gestión de residuos. Plan de gestión de residuos. 
 Procedimientos e indicadores de gestión. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

A partir de la edificación, desarrollada en clase 
para cada grupo de trabajo, según la UT 5A, se 
pedirá que se realice un análisis de los diferentes 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un 

sistema de distribución de señales de 
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sistemas que mejoren energéticamente dicha 
edificación, realizando los siguientes procesos: 

1. Obtención de la calificación energética inicial, 
con el fin de tenerla como referencia para 
poder mejorarla. 

2. Análisis de los espacios creados en la 
edificación en función de la demanda de 
energía medida desde el programa LIDER. 

3. Implementación de diferentes sistemas de 
calefacción y de refrigeración, para mejorar 
energéticamente las demandas obtenidas en el 
análisis por espacios realizado en el punto 
anterior. 

radiotelevisión, conforme a la normativa vigente, 
con el fin de hacer llegar al usuario una señal en 
las mejores condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a 
los titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto de 
la posibilidad de firmar Boletines de Instalación 
de Telecomunicaciones, así como la 
elaboración de los Protocolos de Pruebas para 
una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles de mantenimiento. 
e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienen 
en la instalación. 
f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento. 
i) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación. 
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BLOQUE 6: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. 
 

BLOQUE DE TRABAJO6A  
PLANIFICACIÓN USANDO 
CRONOGRAMAS: REQUERIMIENTOS Y 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6 horas  BLOQUE 6  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de instalaciones y de 
telecomunicaciones, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica. 

 

CONCEPTOS BASE  

g) Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones: 

 Puntos susceptibles de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. Tipos y 
características en cada instalación. 

 Planificación de aprovisionamiento. Recepción de materiales. Homologaciones. 
 Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. Mantenimiento predictivo Mantenimiento 

evolutivo. Otros. 
 Técnicas de planificación de mantenimiento. Instrucciones de mantenimiento de 

fabricantes. 

o PERT. Definición. 

o Elementos básicos. Actividades. 

 Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. 
 Utilización de catálogos de fabricantes para la determinación de compatibilidad. 

Instrucciones de los fabricantes. Herramientas informáticas para la organización del 
mantenimiento y el control de averías. 

 Contenidos básicos de un plan de mantenimiento (datos generales, necesidades, calendario 
de revisiones y recambios, y calendario de actuaciones, entre otros). 

o Actividades virtuales. 

o Sucesos o acontecimientos. 

o Diagrama de precedencias. 

o Diagrama de Gantt. 

 Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento y criterios de aceptación. 
 Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento. Normas ISO9000. 
 Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

o Red directora y redes parciales. 

o Caminos críticos, semicríticos y marginales. 

o Control de tiempos. 

o Control de costes. 
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 Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
 Métodos de elaboración de planes de mantenimiento. 
 Gestión de residuos. Plan de gestión de residuos. 

 Procedimientos e indicadores de gestión. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

A partir del proyecto planteado en el bloque de 
trabajo 1A se plantea una planificación del 
material necesario para la instalación de la ICT, 
siguiendo los siguientes procesos: 

 Análisis de las fases de ejecución del PERT. 
 Interpretación de las actividades básicas de la 

instalación. 
 A partir del  supuesto práctico 

convenientemente caracterizado en la UT 1A: 

1. Establecer las fases del proceso de 
implantación y/o mantenimiento. 

2. Descomponer cada una de las fases 
en las distintas operaciones que la 
componen. 

 3. Determinar los equipos e 
instalaciones, necesarios para 
ejecutar el proceso. 

4. Calcular los tiempos de cada 
operación. 

5. Identificar y describir los puntos 
críticos del proceso. 

 6. Representar las secuencias físicas 
mediante diagramas de GANTT, 
redes PERT,... 

7. Determinar los recursos humanos y 
materiales adecuados. 

8. Realizar la estimación de costes.  
 

 

 
 Valoración de la necesidad de implantar un sistema 

de distribución de señales de radiotelevisión, 
conforme a la normativa vigente, con el fin de hacer 
llegar al usuario una señal en las mejores 
condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones asignadas a los 
titulados en el Ciclo de Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos, al respecto de la 
posibilidad de firmar Boletines de Instalación de 
Telecomunicaciones, así como la elaboración de 
los Protocolos de Pruebas para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación y 
colaboración con el entorno, valorando la 
comunicación como uno de los aspectos más 
esenciales en su profesión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han definido las características de aceptación de equipos, medios y materiales. 

b) Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento en el montaje y mantenimiento.  

c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y trazabilidad de los materiales. 

e) Se han identificado las necesidades para cada tipo de mantenimiento. 

g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento. 

g) Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases. 
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BLOQUE DE TRABAJO 6B GESTIÓN DEL 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, 
ANALIZANDO PLANES DE MONTAJE Y ESTUDIOS 
DE SEGURIDAD 

4 horas  BLOQUE 6  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
8. Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones, 
analizando planes de montaje y estudios de seguridad. 

CONCEPTOS BASE  

h) Aplicación de técnicas de gestión del montaje y mantenimiento: 

 Interpretación de planes de montaje y mantenimiento. Ejecución de planes. 
 Control de avance del montaje. Verificación. Control y documentación. 
 Técnicas de gestión de personal aplicables al montaje y al mantenimiento. Normativa de 

aplicación en la subcontratación de servicios. 
 Gestión de materiales y elementos. Aprovisionamiento. 
 Indicadores de control del montaje y mantenimiento. Técnicas y medios de control. 
 Procedimientos de gestión del montaje y el mantenimiento. 

 Normativa de aplicación relativa a procesos de montaje y mantenimiento. Autonómica y 
local. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ACTITUDES  

 
A partir de un supuesto práctico de implantación y/o 

mantenimiento de un sistema de telecomunicación y/o 
informático, caracterizado mediante documentación 
técnica generada en el BLOQUE DE TRABAJO 6A, y 
partiendo de los planos y esquemas utilizadas en la 
misma, las fechas de inicio y finalización, los procesos 
utilizados, los recursos humanos y medios de producción 
disponibles, así como el calendario laboral, la 
temporalización del mantenimiento y del suministro de 
productos y equipos: 

1.  Determinar las fechas intermedias de 
cumplimentación de cada una de las principales 
fases del trabajo. 

2. Establecer la carga de trabajo en los distintos 
puestos de trabajo, equilibrando las cargas. 

3. Identificar, por el nombre o código normalizado, los 
' materiales, productos, componentes y equipos 
requeridos para acometer las distintas operaciones 
que implican la implantación y/o mantenimiento del 
sistema. 

4. Generar la información que defina: 

o Los aprovisionamientos. 

 
 Valoración de la necesidad de implantar 

un sistema de distribución de señales de 
radiotelevisión, conforme a la normativa 
vigente, con el fin de hacer llegar al 
usuario una señal en las mejores 
condiciones posible.  

 Concienciación de las atribuciones 
asignadas a los titulados en el Ciclo de 
Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos, al respecto de la posibilidad 
de firmar Boletines de Instalación de 
Telecomunicaciones, así como la 
elaboración de los Protocolos de Pruebas 
para una ICT.  

 Creación de un clima positivo de relación 
y colaboración con el entorno, valorando 
la comunicación como uno de los 
aspectos más esenciales en su profesión.  
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o Los medios, utillaje y herramientas. 
o Los "stocks" intermedios necesarios 
o Identificar los contenidos de un plan de calidad 

relacionándolo con el producto o proceso y 
con las normas de sistemas de calidad. 

o Describir los criterios de valoración de las 
características de control. 

o Explicar la estructura y contenidos de las 
pautas e informes de control. 
 

 A partir de cierto número de supuestos en los que se 
describen diferentes entornos de trabajo: 
 
1. Determinar las especificaciones de los medios y 

equipos de seguridad y protección. 
2. Elaborar documentación técnica en la que 

aparezca la ubicación de equipos de emergencia, 
las señales, las alarmas y los puntos de salida en 
caso de emergencia, ajustándose a la legislación 
vigente. 

 3. Elaborar las pautas que hay que seguir para 
actuar con la seguridad adecuada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 

b) Se ha planificado el control de avance de obra.  

c) Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación. 

d) Se han identificado técnicas de gestión de personal en la ejecución de las instalaciones y su 
mantenimiento. 

e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el montaje y mantenimiento de 
instalaciones. 
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4-2 Unidades de trabajo y su relación con los resultados de aprendizaje 
y los correspondientes criterios de evaluación 

Los criterios de Evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son: 

Unidades 
de Trabajo 

Resultados de 
Aprendizaje 

Relacionados 

Criterios de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

(recogidos en el “Bloque General” 
consensuado por el Departamento 

para el Ciclo de STI) 
 
UT.1 
BLOQUE 1A 
BLOQUE 4A 
 

1. Identifica la 
documentación 
técnico-
administrativa de 
las instalaciones, 
analizando 
proyectos e 
interpretando la 
información de 
cada documento. 

a)Se han reconocido los 
documentos que 
componen un proyecto. 
 

La asignación de instrumentos 
por criterio de evaluación será: 

  
Para los criterios de evaluación 

a), c) y g) se emplearán los 
instrumentos 3, 4, 6 y 7. 

Para los criterios de evaluación 
b) y d) se emplearán los 

instrumentos 1, 4 y 5 
Para los criterios de evaluación 

e) y f) se emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  

El porcentaje aplicado a los 
criterios de evaluación será: 

  
apartados a), c) y g) ponderados 

con un 40 % 
Para los criterios de evaluación 
b) y d) ponderados con un 20 % 
apartados e) y f) ponderados con 

un 40 % 

b) Se ha identificado la 
función de cada 
documento. 
 

c) Se ha relacionado el 
proyecto de la instalación 
con el proyecto general. 
 

d) Se han determinado los 
informes necesarios para la 
elaboración de cada 
documento. 
 

e) Se han reconocido las 
gestiones de tramitación 
legal de un proyecto. 
 

f) Se han identificado los 
datos requeridos por el 
modelo oficial de 
certificado de instalación. 
 

g) Se ha identificado la 
normativa de aplicación. 

UT.2 
BLOQUE 1B 
BLOQUE 2A 
BLOQUE 3A 
 
 
 

2. Elabora planos y 
esquemas de 
instalaciones de 
telecomunicaciones, 
dando respuesta a 
la configuración de 
las instalaciones y 
manejando 
programas 

a) Se han relacionado los 
elementos y espacios con la 
configuración de la 
instalación. 

La asignación de instrumentos 
por criterio de evaluación 

será: 
  

Para los criterios de 
evaluación a), c), g) y h) se 

emplearán los instrumentos 3, 
4, 6 y 7. 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) se 

b) Se han identificado los 
planos y esquemas 
indicados por la normativa. 

c) Se ha seleccionado la 
escala y el formato 
apropiado, de acuerdo con 
la utilizada en los planos de 
edificación. 
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informáticos de 
aplicación. 

d) Se han tenido en cuenta 
las escalas mínimas para los 
planos de planta y para los 
planos generales de 
situación. 

emplearán los instrumentos 1, 
4 y 5 

Para los criterios de 
evaluación e) y f) se 

emplearán los instrumentos 4, 
8 y 9  

El porcentaje aplicado a los 
criterios de evaluación será: 

  
apartados a), c), g) y h) 

ponderados con un 40 % 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) ponderados 

con un 20 % 

apartados e) y f) ponderados 
con un 40 % 

e) Se han dibujado los 
esquemas (general, de 
principio y detalles, entre 
otros) de la infraestructura. 

f) Se han dibujado planos 
de la instalación. 

g) Se ha incluido en el 
cajetín la información 
indicada en la norma. 

h) Se han incorporado las 
leyendas cuando 
corresponda. 

UT.3 

BLOQUE 4B 

 

3. Elabora 
presupuestos de 
instalaciones de 
telecomunicaciones, 
considerando 
listado de 
materiales, 
baremos y 
aplicando precios 
unitarios. 

a) Se han identificado las 
unidades de obra de las 
instalaciones o sistemas y 
los elementos que las 
componen. 

La asignación de instrumentos 
por criterio de evaluación será: 

  
Para los criterios de evaluación 

a), c) y g) se emplearán los 
instrumentos 3, 4, 6 y 7. 

Para los criterios de evaluación 
b) y d) se emplearán los 

instrumentos 1, 4 y 5 
Para los criterios de evaluación 

e) y f) se emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  

El porcentaje aplicado a los 
criterios de evaluación será: 

  
apartados a), c) y g) ponderados 

con un 40 % 
Para los criterios de evaluación 
b) y d) ponderados con un 20 % 
apartados e) y f) ponderados con 

un 40 % 

 

b) Se han realizado las 
mediciones de obra. 

c) Se han determinado los 
recursos para cada unidad 
de obra. 

d) Se han obtenido los 
precios unitarios a partir de 
catálogos de fabricantes. 

e) Se ha detallado el coste 
de cada unidad de obra. 

f) Se han realizado las 
valoraciones de cada 
capítulo del presupuesto. 

g) Se han utilizado 
aplicaciones informáticas 
para la elaboración de 
presupuestos. 
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Unidades de 
Trabajo 

Resultados de 
Aprendizaje 

Relacionados 

Criterios de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

(recogidos en el “Bloque 
General” consensuado por 
el Departamento para el 

Ciclo de STI) 
UT.4 
BLOQUE 6A 

4. Planifica el 
aprovisionamiento para 
el montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones y de 
telecomunicaciones, 
analizando los 
requerimientos de la 
instalación y la 
documentación técnica. 

a) Se han identificado 
las partes y 
elementos de la 
instalación 
susceptibles de 
mantenimiento. 

La asignación de 
instrumentos por 

apartado será: 
  

Para los criterios de 
evaluación d), e), g), i) y 

j) se emplearán los 
instrumentos 3, 4, 6 y 

7. 
Para los criterios de 

evaluación b), h) e i) se 
emplearán los 

instrumentos 1, 4 y 5 

Para los criterios de 
evaluación a), c) y f) se 

emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  
El porcentaje aplicado 

a los criterios de 
evaluación será: 

  
apartados d), e), g), i) y 
j) ponderados con un 

40 % 

Para los apartados b), 
h) e i) ponderado con 

un 20 % 

apartados a), c) y f) 
ponderados con un 40 

% 

b) Se ha planificado el 
aprovisionamiento de 
cada una de las 
partes. 

c) Se ha establecido el 
procedimiento para 
las operaciones 
básicas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 
 

d) Se ha programado 
el mantenimiento de 
la instalación 
teniendo en cuenta 
sus características. 
 

e) Se han identificado 
las instrucciones de 
los fabricantes de los 
equipos y elementos 
que intervienen en la 
instalación. 
 

f) Se han propuesto 
ajustes de los equipos 
y elementos para su 
buen funcionamiento. 
 

g) Se han 
determinado la 
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compatibilidad de 
equipos o elementos. 
 

h) Se han elaborado 
programas de 
mantenimiento. 
 

i) Se han reconocido 
los tipos de residuos 
de una instalación. 
 

j) Se ha planificado el 
programa de gestión 
de residuos. 

UT.5 
BLOQUE 2B 
BLOQUE 3B 
BLOQUE 6A 

5. Planifica el montaje de 
instalaciones de 
telecomunicaciones, 
analizando planes de 
montaje y definiendo las 
fases de ejecución. 

a) Se ha reconocido la 
documentación 
técnica, normas y 
reglamentos que 
afectan al montaje. 

La asignación de 
instrumentos por criterio 

de evaluación será: 
  

Para los criterios de 
evaluación a) y c) se 

emplearán los 
instrumentos 3, 4, 6 y 7. 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) se 

emplearán los 
instrumentos 1, 4 y 5 
Para los criterios de 
evaluación e) y f) se 

emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  

El porcentaje aplicado a 
los criterios de 

evaluación será: 
  

apartados a) y c) 
ponderados con un 40 % 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) 

ponderados con un 20 % 
apartados e) y f) 

ponderados con un 40 % 
 

b) Se han identificado 
las fases del proceso 
de montaje. 

c) Se han 
determinado las 
necesidades de cada 
fase de montaje. 

d) Se han reconocido 
los materiales, 
herramientas y 
maquinaria de cada 
fase de montaje. 

e) Se han 
determinado los 
recursos humanos de 
cada fase de montaje. 

f) Se han evaluado los 
puntos críticos de 
montaje. 

UT.6 

BLOQUE  5A 

6. Elabora manuales y 
documentos anexos a los 
proyectos de 

a) Se han relacionado 
las medidas de 
prevención de riesgos 

La asignación de 
instrumentos por criterio 

de evaluación será:  
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instalaciones de 
telecomunicaciones, 
definiendo 
procedimientos de 
previsión, actuación y 
control. 

en el montaje o 
mantenimiento de las 
instalaciones y 
sistemas. 

   
Para los criterios de 

evaluación a), c), g) y h) 
se emplearán los 

instrumentos 3, 4, 6 y 7.  
Para los criterios de 
evaluación b) y d) se 

emplearán los 
instrumentos 1, 4 y 5  
Para los criterios de 
evaluación e) y f) se 

emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9   

El porcentaje aplicado a 
los criterios de 

evaluación será:  
   

apartados a), c), g) y h) 
ponderados con un 40 %  

Para los criterios de 
evaluación b) y d) 

ponderados con un 20 %  
apartados e) y f) 

ponderados con un 40 % 

c) Se han definido los 
indicadores de 
calidad de la 
instalación o sistema. 

d) Se ha definido el 
informe de resultados 
y las acciones 
correctoras, 
atendiendo a los 
registros. 

e) Se ha establecido 
el procedimiento de 
trazabilidad de 
materiales y residuos. 

g) Se han elaborado 
manuales de servicio 
y mantenimiento. 

h) Se han elaborado 
manuales de puesta 
en servicio. 

UT.7 

BLOQUE  5B 

7. Planifica el 
mantenimiento de las 
instalaciones de 
telecomunicaciones, 
identificando 
necesidades y 
elaborando programas 
de mantenimiento y 
gestión de residuos 

a) Se han identificado 
las partes y 
elementos de la 
instalación 
susceptibles de 
mantenimiento. 

La asignación de 
instrumentos por 

apartado será: 
  

Para los criterios de 
evaluación d), e), g), i) y 

j) se emplearán los 
instrumentos 3, 4, 6 y 

7. 
Para los criterios de 

evaluación b), h) e i) se 
emplearán los 

instrumentos 1, 4 y 5 

Para los criterios de 
evaluación a), c) y f) se 

emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  

b) Se ha planificado el 
aprovisionamiento de 
cada una de las 
partes. 

c) Se ha establecido el 
procedimiento para 
las operaciones 
básicas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 
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d) Se ha programado 
el mantenimiento de 
la instalación 
teniendo en cuenta 
sus características. 
 

El porcentaje aplicado 
a los criterios de 
evaluación será: 

  
apartados d), e), g), i) y 
j) ponderados con un 

40 % 

Para los apartados b), 
h) e i) ponderado con 

un 20 % 

apartados a), c) y f) 
ponderados con un 40 

% 

 

e) Se han identificado 
las instrucciones de 
los fabricantes de los 
equipos y elementos 
que intervienen en la 
instalación. 
 

f) Se han propuesto 
ajustes de los equipos 
y elementos para su 
buen funcionamiento. 
 

g) Se han 
determinado la 
compatibilidad de 
equipos o elementos. 
 

h) Se han elaborado 
programas de 
mantenimiento. 
 

i) Se han reconocido 
los tipos de residuos 
de una instalación. 
 

j) Se ha planificado el 
programa de gestión 
de residuos. 

UT.8 
BLOQUE 6B 

8. Aplica técnicas de 
gestión del montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones de 
telecomunicaciones, 
analizando planes de 
montaje y estudios de 
seguridad. 

a) Se han identificado 
todos los apartados 
del plan de montaje. 

La asignación de 
instrumentos por 

criterio de evaluación 
será: 

  
Para los criterios de 

evaluación a), c), g) y h) 
se emplearán los 

b) Se ha planificado el 
control de avance de 
obra. 

c) Se han adecuado el 
plan de montaje a las 
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características de la 
instalación. 

instrumentos 3, 4, 6 y 
7. 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) se 

emplearán los 
instrumentos 1, 4 y 5 

Para los criterios de 
evaluación e) y f) se 

emplearán los 
instrumentos 4, 8 y 9  
El porcentaje aplicado 

a los criterios de 
evaluación será: 

  
apartados a), c), g) y h) 
ponderados con un 40 

% 

Para los criterios de 
evaluación b) y d) 

ponderados con un 20 
% 

apartados e) y f) 
ponderados con un 40 

% 

d) Se han identificado 
técnicas de gestión de 
personal en la 
ejecución de las 
instalaciones y su 
mantenimiento. 

e) Se han aplicado 
técnicas de gestión de 
materiales y 
elementos para el 
montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones. 

f) Se han reconocido 
procedimientos para 
la gestión del montaje 
y mantenimiento. 

g) Se han 
determinado 
indicadores de 
control del montaje y 
mantenimiento. 

h) Se ha aplicado la 
normativa. 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                   C/ La Iglesia, s/n 

                   30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

  

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               41 

4-3 Secuenciación y Temporización de las Unidades de Trabajo 

 

Las horas asignadas al módulo profesional son 100h distribuidas en 3h semanales durante 
tres trimestres, según establece en el Anexo III de la orden de 20 de diciembre de 2013 de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

La carga horaria asignada a cada UT y su temporización queda tal y como muestra la tabla 
siguiente:  

 Sesiones por UT Trimestre (horas) 

Unidades de 
Trabajo 

Bloques de Trabajo 
1º 

trimestre 
2º 

trimestre 
3º 

trimestre 

1 

UT 0.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL. 1   

BLOQUE 1A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES: FUNCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

8 
  

BLOQUE 4A: PLIEGO DE CONDICIONES 7   

2 

BLOQUE 1B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

8 
  

BLOQUE 2A. CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, 
PROCEDENTES DE EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE: 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

7 

  

BLOQUE 3A: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO 
(STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA): REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

8 
  

3 
BLOQUE 4B: PRESUPUESTO 
  

8  

4 
BLOQUE 6A: PLANIFICACIÓN USANDO CRONOGRAMAS: 
REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

 
6  

 

5 

BLOQUE 3B: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO 
(STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA): ADAPTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 

 

8  

BLOQUE 2B. CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, 
PROCEDENTES DE EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE: 
CÁLCULOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS SEÑALES 

 

10  

6 
BLOQUE 5A: HOGAR DIGITAL: SISTEMAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA para LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 15 

7 
BLOQUE 5B: HOGAR DIGITAL: MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES BASÁNDOSE EN 
SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
 10 

8 
BLOQUE 6B: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, ANALIZANDO 
PLANES DE MONTAJE Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD. 

 
 4 

  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                   C/ La Iglesia, s/n 

                   30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

  

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               42 

5- Metodología 

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los 
que quedan establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8 
apartado 6 establece: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad 
para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo. 

También es imprescindible que en este Ciclo Formativo de Sistemas de Telecomunicaciones 
e Informáticos se potencie el uso de las nuevas tecnologías, aplicadas también al ámbito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se desarrollarán diariamente las clases usando las 
herramientas que la propia Consejería de Educación pone a disposición de la Comunidad 
Educativa: Classroom. 

 En Classroom se concentrarán las tareas elaboradas por los grupos, y será donde dichas 
tareas serán corregidas también a nivel de grupo. Asimismo, el Classroom permitirá la 
realización de controles individuales, cuya nota se reflejará en el mencionado espacio, con 
el fin de que el alumno pueda conocer de forma inmediata cuál es su calificación a lo largo 
del curso y en cada momento, ya que los resultados de los diferentes controles individuales 
(en formato test, bien sea numérico o bien de opciones múltiples), se publican justo 
acabado el test; y la calificación de los trabajos presentados en grupo, serán corregidos 
grupalmente antes de cerrarse la tarea, siempre y cuando hayan sido subidos con cierta 
antelación, y con una corrección final una vez cerrada cada tarea. Todas estas calificaciones 
permitirán al alumno saber si se están cumpliendo con los criterios establecidos para la 
superación positiva de una evaluación, así como saber qué es lo que deben recuperar de 
ésta en el caso de que no sea positiva la valoración. 

 El diseño de esta programación, estructurada en Unidades de Trabajo, se apoya en los dos 
principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje significativo 
y el constructivismo.  

La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos 
y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar de forma individual y en grupo.  

 

Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes:  
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1. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún 
problema.  

2. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, 
unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo.  

3. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica.  

4. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el «saber hacer» 

5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad 
didáctica.  

6. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que 
ponga de manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional.  

7. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 
unidades de trabajo.  

8. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo.  

9. Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades 
que se van a realizar.  

10. Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las 
unidades didácticas y de las unidades de trabajo.  

11. Poner en común el resultado de las actividades.  

12. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral.  

13. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 
significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, 
principios, terminología, etcétera.  

14. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 
proceso de aprendizaje.  

15. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el 
desarrollo de las actividades.  

 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización 
de ejercicios teóricos y prácticos o con orientación a proyectos. Aunque será necesario realizar 
algunos exámenes para evaluar la asimilación por parte de los alumnos de determinados 
contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del módulo.   

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos 
utilizando un lenguaje sencillo a la vez que técnico, para que el alumno, futuro profesional, vaya 
conociendo la terminología que se utiliza en el campo de los sistemas de telecomunicación e 
informáticos. Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-
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prácticas, orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la 
teoría expuesta.  

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información 
teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas.  

Se fomentará el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 
alumnos (2 ó 3 por actividad). De esta forma se puede conseguir que los participantes de la 
acción formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Sin embargo cuando se haya comprobado que algún alumno/a tenga una gran 
dependencia del trabajo realizado por el resto de sus compañeros de equipo, se plantearán 
actividades individualizadas para este alumno/a con el fin de realizar una evaluación de su 
trabajo más objetiva. 

Dado el carácter eminentemente tecnológico que la materia de este módulo conlleva, se 
hace necesario por parte del alumnado que disponga de un equipo informático propio que le 
permita desarrollar su aprendizaje adecuadamente. Por ello, se informa al alumnado que la 
política será la del B.Y.O.D (Bring Your Own Device), para tener acceso a los recursos que la 
Consejería de Educación está poniendo al servicio del alumnado y cuyo uso se ha justificado en 
este apartado para este módulo, con la necesaria accesibilidad a la plataforma Classroom de 
Murciaeduca. 

 

6- Evaluación 

6.1 Criterios de Calificación 

 6.1.1 Criterios de Calificación por Evaluación 

Los criterios de calificación para cada Unidad de Trabajo se han desarrollado en el apartado 4.2, 
y allí se fijará cómo se debe evaluar el resultado de aprendizaje, relacionando cada criterio de 
calificación con un instrumento de evaluación según ha quedado establecido en “Bloque General” 
consensuado por el Departamento para el Ciclo de STI. Los instrumentos de evaluación serán 
variados, pero se repetirán para evaluar cada Unidad de Trabajo, dado el carácter procedimental que 
conlleva cada resultado de aprendizaje. En el apartado 4.2 se ha ponderado cada criterio de 
evaluación y cómo se evalúa en función del instrumento. 

Así pues, considerando que los instrumentos utilizados para evaluar todos los criterios de 
evaluación para cada una de las Unidades de Trabajo se han agrupado en tres tipos fundamentales 
de instrumentos (denominados de aquí en adelante herramientas, ya citadas en el apartado 4.2), y 
tienen siempre el mismo peso en cada Unidad de Trabajo, se llevará a cabo una ponderación de la 
calificación obtenida en cada evaluación en función de la citada agrupación de instrumentos 
(herramientas), ya que con la ponderación de estas herramientas se habrá considerado la valoración 
de todos los criterios de evaluación para cada Resultado de Aprendizaje uniformemente y de una 
forma comprensible para el alumnado. La ponderación por instrumentos queda de la siguiente forma: 
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1ª, 2ª y 3ª  EVALUACIÓN 

 En cada una de las evaluaciones para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje 
adquiridos (los cuales se han asociado de forma individual a cada una de las Unidades de Trabajo 
programadas), se emplearán las siguientes herramientas, que son agrupaciones de los instrumentos 
de evaluación publicados en el apartado 4.2, y estas herramientas se han denominado: 

 

Agrupación número 1: Prueba escrita objetiva (examen teórico-práctico que fundamentalmente será realizado 

en formato digital) (relacionado con los instrumentos 4, 8 y 9 en todas y cada una de las Unidades de Trabajo, para 

conseguir los resultados de aprendizaje que cada unidad tiene asociada, siendo la ponderación de los criterios de 

evaluación evaluados del 40 % para todas y cada una de las Unidades de Trabajo. Así como se tendrá en cuenta 

que la superación de dicha “Prueba escrita objetiva” en el primer intento supondrá una valoración positiva respecto 

a superarla en sucesivos intentos, valorándose estos intentos añadidos en un porcentaje del 40% inferior al obtenido 

en el primer intento. 

Agrupación número 2: Realización de actividades, ejercicios, prácticas, proyectos y trabajos de recopilación 

e investigación sobre los contenidos desarrollados (relacionado con los instrumentos: 3 y 7) supondrá un40 %..  

Así como se tendrá en cuenta que la superación de la "Realización de actividades, ejercicios, prácticas, proyectos 

y trabajos” en el primer intento supondrá una valoración positiva respecto a superarla en sucesivos intentos, 

valorándose estos intentos añadidos en un porcentaje del 40% inferior al obtenido en el primer intento 

Agrupación número 3: Actitud, participación e interés demostrado en clase (relacionado con el instrumento 

4). 

                      TOTAL  en la calificación por evaluación será:  A+B+C = 100 % → 1 a 10 puntos 

 

La calificación máxima que se puede alcanzar por evaluación, sin tener que aplicar ninguno de los 

apartados en fase de recuperación es de 10 puntos. 

 

INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

A) Para la calificación de la prueba escrita objetiva (examen teórico-práctico), se evaluarán los conceptos, 

procedimientos, actividades y prácticas, conforme se describen en el apartado 6.1.2 “Criterios de Calificación 

para cada Unidad de Trabajo” 

 

Para el formato de la prueba escrita se podrán proponer dos opciones: 

– PARTE de TEST (teórico-práctico). Los indicadores que se aplicarán son: 

- Si el número de respuestas en una pregunta es n, la pregunta mal contestada descontará en la relación 

de 1/(n-1) (es decir se descontará en la proporción de una pregunta bien contestada por cada n-1 

preguntas mal contestadas). Ej.: Si las preguntas se plantean con cuatro respuestas, se descontará por 

cada pregunta mal contestada en la proporción de 1/3 del nº de preguntas bien contestadas. 

- Las preguntas en blanco no puntuarán. 
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– PARTE de DESARROLLO (teórico-práctico). Los indicadores que se aplicarán son: 

A cada pregunta se le asignará su puntuación y se calificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores de 

valoración: 
 

 El grado de desarrollo de los contenidos coincidentes con lo que se pide (70%). 

 La redacción es clara y ordenada y no comete faltas de ortografía (20%). 

 La dificultad propuesta (10%). 

 

B) Para la calificación de las actividades, prácticas, trabajos y proyectos, se tendrán en cuenta los siguientes 

indicadores según se detalla en el apartado 6.1.2 “Criterios de Calificación para cada Unidad de Trabajo”. 

C) Para la calificación de la participación, interés demostrado en clase y puntualidad en la asistencia, se tendrán en 

cuenta los siguientes indicadores de valoración, recogidos en la siguiente ficha de valoración: 

 

Alumno/a:.................................................................................................................................... 

INDICADORES DE VALORACIÓN 

PUNTUACIÓN 

Máxim
a 

Obtenida 

1. Capacidad de trabajo: participa en las tareas encomendadas 
diariamente/semanalmente. 

3,33  

2. Es puntual en las revisiones de las actividades y participa en la 
corrección. 

3,33  

3. Aprovecha al 100% el desarrollo de las clases porque no se registran 
ausencias parciales o totales en las clases, y participa en la pizarra 

digital. 

3,34  

CALIFICACIÓN TOTAL  10  

 

Los indicadores de nivel de logro utilizados para evaluar cada una de las Unidades de 
Trabajo son los que se establecen en la siguiente tabla:  

 

Nivel de Logro 
Cuantitativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menor nivel de logro                                             Mayor nivel de logro  

 
 

La ponderación de cada una de las pruebas del apartado “Prueba escrita objetiva”, así como la ponderación 

de cada una de las actividades del apartado “Realización de actividades, ejercicios, prácticas, proyectos y 

trabajos” propuestas para la primera, segunda y tercera evaluación será adaptada al ritmo que pueda seguir el 

grupo de alumnos, pero se publicará con antelación en el espacio Classroom de murciaeduca. 
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6.1.1 Criterios de Calificación para las tareas y test en cada Bloque de Trabajo 

Los criterios de calificación en relación a cada bloque de trabajo respecto a los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y resultados 

de aprendizaje son los mostrados en las siguientes tablas: 

(2)Resultado de Aprendizaje 

Bloque de Trabajo 1A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES: FUNCIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS.  

Criterios de 
Evaluación 

DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han reconocido 
los documentos 
que componen un 
proyecto. 

 

No es capaz de diferenciarlos: 

MEMORIA, PLANOS, PLIEGO Y 

PRESUPUESTO, Y CRONOGRAMA. 

Es capaz de diferenciar estos 

documentos, pero no sabe 

relacionarlos con el Anexo III 

publicado en el  RD 346/2011. 

Es capaz de relacionar 

estos documentos con el 

Anexo III publicado en el  

RD 346/2011. 

Es capaz de relacionar estos 

documentos, en algunos de sus 

apartados, con el Anexo III 

publicado en el  RD 346/2011. 

Es capaz de relacionar estos 

documentos, en todos  sus 

apartados, con el Anexo III 

publicado en el  RD 346/2011. 

1 

b) Se ha identificado la 

función de cada 

documento. 
 

No es capaz de diferenciar la 

función de estos documentos: 

MEMORIA, PLANOS, PLIEGO Y 

PRESUPUESTO, Y CRONOGRAMA. 

Es capaz de diferenciar la 

función de estos documentos, 

pero no sabe relacionarlos con 

el Anexo III publicado en el  RD 

346/2011. 

Es capaz de relacionar la 

función de estos 

documentos  a partir del 

Anexo III publicado en el  

RD 346/2011. 

Es capaz de identificar la 

función de estos documentos, 

en algunos de sus apartados, a 

partir del Anexo III publicado en 

el  RD 346/2011. 

Es capaz de identificar la función de 

estos documentos, en todos sus 

apartados, a partir del Anexo III 

publicado en el  RD 346/2011. 

1 

c) Se ha relacionado el 

proyecto de la 

instalación con el 

proyecto general. 
 

Ante un cambio estructural en el 

proyecto arquitectónico, NO 

reconoce la necesidad de modificar 

el proyecto de ICT. 

Ante un cambio estructural en 

el proyecto arquitectónico, 

reconoce la necesidad de 

modificar el proyecto de ICT. 

Ante un cambio estructural 

en el proyecto 

arquitectónico, es capaz de 

identificar que apartados 

del proyecto de ICT son 

necesarios modificar. 

Ante un cambio estructural en 

el proyecto arquitectónico, es 

capaz de aportar una 

alternativa acorde con la 

normativa. 

Ante un cambio estructural en el 

proyecto arquitectónico, es capaz 

de aportar diferentes alternativas 

acordes con la normativa. 
1 

d) Se han determinado 

los informes 

necesarios para la 

Desconoce qué herramienta puede 

utilizar para elaborar dichos 

informes. Los documentos son: 

A partir del documento de 

referencia es capaz de elaborar 

ALGUNOS apartados de UN 

documento, según se haya 

A partir del documento de 

referencia es capaz de 

elaborar ALGUNOS 

apartados de DOS 

A partir del documento de 

referencia es capaz de elaborar 

ALGUNOS apartados de cada 

documento, según se haya 

A partir del documento de 

referencia es capaz de elaborar 

TODOS los apartados de cada 

documento, según se haya marcado 

1 
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elaboración de cada 

documento. 
 

MEMORIA, PLANOS, PLIEGO Y 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA. 

El documento de referencia es: 

Proyecto de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación 

marcado en clase, 

adaptándolos al proyecto 

propuesto en clase. 

documentos, según se 

haya marcado en clase, 

adaptándolos al proyecto 

propuesto en clase. 

marcado en clase, 

adaptándolos al proyecto 

propuesto en clase. 

en clase, adaptándolos al proyecto 

propuesto en clase. 

e) Se han reconocido las 

gestiones de 

tramitación legal de 

un proyecto. 
 

Desconoce que el proyecto de ICT se 

integra en un marco más amplio 

como es el Libro del Edificio. 

Conoce que el proyecto de ICT 

se integra en un marco más 

amplio como es el Libro del 

Edificio. 

Conoce que la Jefatura 

Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones es el 

organismo que gestiona la 

aprobación para obtener la 

cédula de habitabilidad de 

un inmueble. 

Conoce los trámites necesarios 

para la obtención de la cédula 

de habitabilidad de un 

inmueble. 

Conoce los trámites necesarios para 

la obtención de la cédula de 

habitabilidad de un inmueble, así 

como aquellos necesarios ante una 

solicitud de rectificación. 

1 

f) Se han identificado los 

datos requeridos por 

el modelo oficial de 

certificado de 

instalación. 
 

A partir del modelo de certificado y 

del modelo de boletín de la 

instalación, desconoce la relación 

entre estos documentos y el 

proyecto de ICT diseñado 

inicialmente. 

A partir del modelo de 

certificado y del modelo de 

boletín de la instalación, NO es 

capaz de identificar ni sólo un 

apartado y relacionarlo con el 

proyecto de ICT diseñado 

inicialmente. 

A partir del modelo de 

certificado y del modelo de 

boletín de la instalación, es 

capaz de identificar sólo un 

apartado y relacionarlo con 

el proyecto de ICT diseñado 

inicialmente. 

A partir del modelo de 

certificado y del modelo de 

boletín de la instalación, es 

capaz de identificar algunos 

apartados y relacionarlos con el 

proyecto de ICT diseñado 

inicialmente. 

A partir del modelo de certificado y 

del modelo de boletín de la 

instalación, es capaz de identificar 

todos los apartados y relacionarlos 

con el proyecto de ICT diseñado 

inicialmente. 

1 

g) Se ha identificado la 
normativa de 
aplicación. 

No conoce  la normativa reguladora 

de la ICT (RD 346/2011) 

Conoce la normativa 

reguladora de la ICT (RD 

346/2011), pero no su ámbito 

de aplicación. 

Conoce la normativa 

reguladora de la ICT (RD 

346/2011), y su ámbito de 

aplicación: qué tipos de 

inmuebles se ven afectados 

por ella. 

Conoce además de la 

normativa reguladora de la ICT 

(RD 346/2011), y su ámbito de 

aplicación, qué otros 

documentos oficiales regulan la 

ICT (certificaciones, boletines y 

resto de anexos). 

Además de lo anterior, también es 

consciente del papel que tiene 

como técnico superior según la 

normativa. (qué documentos le 

competen realizar y en cuáles actúa 

como colaborador) 

1 
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Bloque de Trabajo 1B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES: REPRESENTACIÓN GRÁFICA.  
Tarea 1 – Formatos y Escalados de Planos 

Tarea 2 – Plano de Situación y de Emplazamiento 

Criterios de 
Evaluación 

DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

c) Se ha seleccionado 
la escala y el formato 
apropiado, de acuerdo 
con la utilizada en los 
planos de edificación. 

No ha sabido escalar los planos. Todos los planos están 

correctamente escalados, pero 

el formato no es el adecuado 

(hace falta encajarlos mejor). 

Sólo se han escalado 

correctamente los formatos 

en 1/1. 

Sólo se han escalado 

correctamente los formatos 

en 1/1 y en 1/50. 

 

Todos los planos están correctamente 

escalados.  

2 

d) Se han tenido en 
cuenta las escalas 
mínimas para los planos 
de planta y para los 
planos generales de 
situación. 

No ha sabido escalar los planos de 

planta y para los planos generales 

de situación. 

Todos los planos de planta y 

para los planos generales de 

situación están correctamente 

escalados, pero el formato no 

es el adecuado (hace falta 

encajarlos mejor). 

Todos los planos de planta 

y para los planos generales 

de situación están 

correctamente escalados, 

sin incluir los de situación y 

emplazamiento. 

Todos los planos de planta y 

para los planos generales de 

situación están 

correctamente escalados, sin 

incluir los de situación y 

emplazamiento. 

Todos los planos de planta y para los 

planos generales de situación están 

correctamente escalados, incluidos el 

de situación y emplazamiento.  
2 

g) Se ha incluido en el 
cajetín la información 
indicada en la norma. 

No aparece el cajetín. Sólo aparece el cajetín en 

ALGUNOS planos y esquemas. 

Aparece el cajetín en 

TODOS los planos y 

esquemas, pero no se 

indican TODOS los campos 

exigidos pero con mejoras 

aplicable en el formato 

indicado en clase. 

Aparece el cajetín en TODOS 

planos y esquemas, 

indicando claramente TODOS 

los campos exigidos pero con 

mejoras aplicable en el 

formato indicado en clase. 

Aparece el cajetín en TODOS planos y 

esquemas, indicando claramente 

TODOS los campos exigidos y 

respetando el formato indicado en 

clase. 

2 

h) Se han incorporado 
las leyendas cuando 
corresponda. 

En las leyendas NO se describen los 

elementos que aparecen en los 

planos y esquemas. 

En las leyendas se describen los 

elementos que aparecen en los 

planos y esquemas, pero 

incorrecto el dimensionado en 

los elementos fundamentales. 

En las leyendas se 

describen los elementos 

que aparecen en los planos 

y esquemas, con alguna 

incorrección en el 

dimensionado. 

En las leyendas se describen 

los elementos que aparecen 

en los planos y esquemas, 

correctamente 

dimensionados. 

En las leyendas se describen SÓLO 

aquellos elementos que aparecen en 

los planos y esquemas, correctamente 

dimensionados.  
2 
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Bloque de Trabajo 2A:   CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE 
EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE: REPRESENTACIÓN GRÁFICA.  

Tarea 3 – Esquemas 2.3.A, 2.3.B y Planos ICT 

Criterios de 
Evaluación 

DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han relacionado 
los elementos y 
espacios con la 
configuración de la 
instalación. 

No conoce los elementos descritos 

según el Anexo I publicado en el  RD 

346/2011  . 

Conoce todos los elementos 

descritos según el Anexo I 

publicado en el  RD 346/2011  

pero NO SABE dimensionar LA 

MAYORÍA en función del tipo de 

proyecto demandado. 

Conoce todos los 

elementos descritos según 

el Anexo I publicado en el  

RD 346/2011  y sabe 

dimensionar SOLO 

ALGUNOS en función del 

tipo de proyecto 

demandado. 

Conoce todos los elementos 

descritos según el Anexo I 

publicado en el  RD 346/2011  

y sabe dimensionar LA 

MAYORÍA en función del tipo 

de proyecto demandado. 

Conoce todos los elementos descritos 

según el Anexo I publicado en el  RD 

346/2011  y sabe dimensionarlos 

TODOS en función del tipo de 

proyecto demandado. 
2 

e) Se han dibujado los 
esquemas (general, de 
principio y detalles, 
entre otros) de la 
infraestructura. 

No se han dibujado la totalidad de 

los esquemas. 

Se han dibujado los esquemas, 

relativos a lo reglamentado 

según el Anexo I publicado en el  

RD 346/2011, pero no se ha 

utilizado la referencia del 

Proyecto de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

esquemas, relativos a lo 

reglamentado según el 

Anexo I publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la 

referencia del Proyecto de 

ICT editado por el Colegio 

de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

esquemas, relativos a lo 

reglamentado según el Anexo 

I publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la 

referencia del Proyecto de ICT 

editado por el Colegio de 

Ingenieros de 

Telecomunicación; pero 

debiendo mejorar las líneas 

diferenciadoras entre 

canalizaciones, así como 

claridad y proporcionalidad 

en los formatos. 

Es capaz de dibujar los esquemas, 

relativos a lo reglamentado según el 

Anexo I publicado en el  RD 346/2011, 

y utilizando la referencia del Proyecto 

de ICT editado por el Colegio de 

Ingenieros de Telecomunicación; 

usando líneas diferenciadoras entre 

canalizaciones, así como claridad y 

proporcionalidad en los formatos. 

2 
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f) Se han dibujado 
planos de la instalación. 

No se han dibujado la 

totalidad de los planos. 

Se han dibujado los planos, 

relativos a lo reglamentado 

según el Anexo III publicado en 

el  RD 346/2011, pero no se ha 

utilizado la referencia del 

Proyecto de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

planos, relativos a lo 

reglamentado según el 

Anexo III publicado en el  

RD 346/2011, y utilizando 

la referencia del Proyecto 

de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

planos, relativos a lo 

reglamentado según el Anexo 

III publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la 

referencia del Proyecto de ICT 

editado por el Colegio de 

Ingenieros de 

Telecomunicación; pero 

debiendo mejorar las líneas 

diferenciadoras entre 

canalizaciones, así como 

claridad y proporcionalidad 

en los formatos. 

Es capaz de dibujar los planos, 

relativos a lo reglamentado según el 

Anexo III publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la referencia 

del Proyecto de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación; usando líneas 

diferenciadoras entre canalizaciones, 

así como claridad y proporcionalidad 

en los formatos. 

2 

 

 

Bloque de Trabajo 2B:   CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE 
EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE: CÁLCULOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS SEÑALES. 

Tarea 3 – Esquemas 2.3.A, 2.3.B y Planos ICT (continuación) 

Criterios de 
Evaluación 

DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se ha reconocido la 
documentación técnica, 
normas y reglamentos 
que afectan al montaje. 

No conoce el Anexo I del RD 

346/2011. 

Sólo identifica alguna de las 

fases del montaje sobre el 

reglamento según el  Anexo I 

del RD 346/2011 

Reconoce la mayoría de las 

fases en el proyecto guía de 

ICT editado por el Colegio 

de Ingenieros de 

Telecomunicación, pero no 

lo sabe relacionar con el 

Relaciona la MAYORÍA de las 

fases en el proyecto guía de 

ICT con el reglamento del 

Anexo I del RD 346/2011 

Relaciona TODAS las fases en el 

proyecto guía de ICT con el 

reglamento del Anexo I del RD 

346/2011 

5 
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reglamento del Anexo I del 

RD 346/2011 

b) Se han identificado 
las fases del proceso de 
montaje. 

No sabe distinguir las fases. Sólo conoce la fase de 

instalación de la cabecera de 

RTV terrestre. 

Conoce, además de la 

instalación de la cabecera, 

los elementos que 

componen la red de 

distribución. 

Conoce: la instalación de la 

cabecera, los elementos que 

componen la red de 

distribución y los elementos 

de la red de dispersión. 

Conoce: la instalación de la cabecera, 

los elementos que componen la red de 

distribución, los elementos de la red 

de dispersión y los elementos de la red 

de interior. 

5 

c) Se han determinado 
las necesidades de 
cada fase de montaje. 

No sabe distinguir los elementos 

que componen cada fase. 

Sólo conoce los elementos 

necesarios para montar una 

cabecera: amplificadores, 

alimentadores, resistencias, 

mezcladores,... 

Además de saber montar la 

cabecera, conoce los 

elementos empleados en la 

distribución: derivadores, 

especificando sus 

características, y los tipos 

de cable coaxial.  

Además de lo anterior, 

conoce los elementos 

empleados en la dispersión 

de la señal: PAU’s y 

distribuidores. 

Además de lo anterior, conoce qué 

elementos serían necesarios para 

completar la red de interior en 

cualquier vivienda o local: 

amplificadores de interior, 

distribuidores ineriores y bases 

finales. 

5 

d) Se han reconocido 
los materiales, 
herramientas y 
maquinaria de cada 
fase de montaje. 

No conoce dichas herramientas. Conoce las herramientas para 

trabajar los conectores tipo “F” 

y los medidores de campo pero 

no sabe utilizarlos. 

Sabe utilizar el medidor de 

campo para medir los 

parámetros de calidad de la 

señal, pero NO SABE 

analizar el espectro de la 

señal y, tampoco la 

conectorización tipo “F”. 

Sabe utilizar el medidor de 

campo para analizar el 

espectro de la señal y los 

parámetros de calidad de la 

señal, pero no la 

conectorización tipo “F”. 

Es capaz de utilizarlas TODAS: 

herramientas para trabajar los 

conectores tipo “F” y medidores de 

campo para medir las señales. 5 

e) Se han determinado 
los recursos humanos 
de cada fase de 
montaje. 

No sabe distinguir qué recursos 

humanos deberían emplearse para 

cada fase. 

Sólo conoce los recursos 

necesarios para montar una 

cabecera: amplificadores, 

alimentadores, resistencias, 

mezcladores,... 

Además de saber montar la 

cabecera, conoce qué 

recursos humanos se 

necesitarían  para la red de 

distribución: derivadores, 

especificando sus 

características, y los tipos 

de cable coaxial.  

Además de lo anterior, 

conoce los recursos 

necesarios en la dispersión de 

la señal: PAU’s y 

distribuidores, en función del 

tamaño de la ICT. 

Además de lo anterior, conoce qué 

recursos serían necesarios para 

completar la red de interior en 

cualquier vivienda o local: 

amplificadores de interior, 

distribuidores ineriores y bases 

finales. 

5 
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f) Se han evaluado los 
puntos críticos de 
montaje. 

No conoce los niveles de calidad 

exigibles para una distribución de 

señales para radiodifusión sonora y 

de RTV, según el Anexo I del RD 

346/2011. 

Conoce los niveles de calidad 

exigibles, pero NO SABE dónde 

ha de medirlos sobre un 

proyecto concreto. 

Sabe analizar ALGUNOS 

puntos en la distribución, y 

NO aporta la solución 

adecuada en el caso de 

descompensación de las 

señales de radiodifusión. 

Sabe analizar TODOS los 

puntos en la distribución, 

pero NO aporta la solución 

adecuada en el caso de 

descompensación de las 

señales de radiodifusión. 

Sabe analizar TODOS los puntos en la 

distribución, y aporta la solución 

adecuada en el caso de 

descompensación de las señales de 

radiodifusión. 

5 

 

Bloque de Trabajo 3A: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y 
DE BANDA ANCHA (TBA): REPRESENTACIÓN GRÁFICA.  

Tarea: Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (fase inicial) 

Criterios de 
Evaluación 

DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han relacionado 
los elementos y 
espacios con la 
configuración de la 
instalación. 

No conoce los elementos descritos 

según el Anexo II publicado en el  RD 

346/2011  . 

Conoce todos los elementos 

descritos según el Anexo II 

publicado en el  RD 346/2011  

pero NO SABE dimensionar LA 

MAYORÍA en función del tipo de 

proyecto demandado. 

Conoce todos los 

elementos descritos según 

el Anexo II publicado en el  

RD 346/2011  y sabe 

dimensionar SOLO 

ALGUNOS en función del 

tipo de proyecto 

demandado. 

Conoce todos los elementos 

descritos según el Anexo II 

publicado en el  RD 346/2011  

y sabe dimensionar LA 

MAYORÍA en función del tipo 

de proyecto demandado. 

Conoce todos los elementos descritos 

según el Anexo II publicado en el  RD 

346/2011  y sabe dimensionarlos 

TODOS en función del tipo de 

proyecto demandado. 
2 

e) Se han dibujado los 
esquemas (general, de 
principio y detalles, 
entre otros) de la 
infraestructura. 

No se han dibujado la totalidad de 

los esquemas. 

Se han dibujado los esquemas, 

relativos a lo reglamentado 

según el Anexo II publicado en 

el  RD 346/2011, pero no se ha 

utilizado la referencia del 

Proyecto de ICT editado por el 

Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

esquemas, relativos a lo 

reglamentado según el 

Anexo II publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la 

referencia del Proyecto de 

ICT editado por el Colegio 

de Ingenieros de 

Telecomunicación 

Es capaz de dibujar los 

esquemas, relativos a lo 

reglamentado según el Anexo 

II publicado en el  RD 

346/2011, y utilizando la 

referencia del Proyecto de ICT 

editado por el Colegio de 

Ingenieros de 

Telecomunicación; pero 

debiendo mejorar las líneas 

Es capaz de dibujar los esquemas, 

relativos a lo reglamentado según el 

Anexo II publicado en el  RD 346/2011, 

y utilizando la referencia del Proyecto 

de ICT editado por el Colegio de 

Ingenieros de Telecomunicación; 

usando líneas diferenciadoras entre 

canalizaciones, así como claridad y 

proporcionalidad en los formatos. 

2 
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diferenciadoras entre 

canalizaciones, así como 

claridad y proporcionalidad 

en los formatos. 

 

Bloque de Trabajo 3B: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y 
DE BANDA ANCHA (TBA): ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

Tarea: Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación I) 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se ha reconocido la 
documentación técnica, 
normas y reglamentos 
que afectan al montaje. 

No conoce el Anexo II del 

RD 346/2011. 

Sólo identifica alguna de las 

fases del montaje sobre el 

reglamento según el  Anexo II 

del RD 346/2011 

Reconoce la mayoría de las fases 

en el proyecto guía de ICT editado 

por el Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación, pero no lo 

sabe relacionar con el reglamento 

del Anexo II del RD 346/2011 

Relaciona la MAYORÍA de las 

fases en el proyecto guía de 

ICT con el reglamento del 

Anexo II del RD 346/2011 

Relaciona TODAS las fases en el 

proyecto guía de ICT con el 

reglamento del Anexo II del RD 

346/2011 
5 

b) Se han identificado las 
fases del proceso de 
montaje. 

No sabe distinguir las fases. Conoce los servicios de STDP y 

TBA que hay que instalar, pero 

no las fases de la instalación de 

CADA UNO. 

Conoce los servicios de STDP y 

TBA que hay que instalar, pero 

SOLO las fases de la instalación 

para la red de distribución desde 

el RITI para cada servicio. 

Conoce  además de la red de 

distribución, los elementos 

que componen la red de 

dispersión. 

Conoce además de la red de 

distribución, y los elementos que 

componen la red de dispersión, los 

elementos de la red de interior. 

5 

c) Se han determinado 
las necesidades de cada 
fase de montaje. 

No sabe distinguir los 

elementos que componen 

cada fase. 

Sólo conoce los elementos 

necesarios para montar el 

PUNTO DE INTERCONEXIÓN 

con los operadores de los 

servicios de STDP y TBA en el 

RITI, independientemente de la 

tecnología empleada por estos. 

Además de saber montar el 

PUNTO DE INTERCONEXIÓN, 

también conoce los elementos 

empleados en la red de 

distribución para los servicios de 

STDP y TBA, especificando sus 

características.  

Además de lo anterior, 

conoce los elementos 

empleados en la red 

dispersión de las señales para 

STDP y TBA. 

Además de lo anterior, conoce qué 

elementos serían necesarios para 

completar la red de interior en 

cualquier vivienda o local.  5 
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d) Se han reconocido los 
materiales, herramientas 
y maquinaria de cada 
fase de montaje. 

No conoce dichas 

herramientas. 

Conoce las herramientas para 

trabajar los diferentes tipos de 

patch panel para el parcheo de 

los diversos tipos de cableado. 

Sabe reconocer las características 

del certificador de cableado para 

medir los parámetros de calidad 

de la señal, pero NO SABE 

reconocer qué tipo de 

conectorización es necesaria en la 

red de dispersión. 

Además de lo anterior, sabe 

reconocer la conectorización 

necesaria en para unir la red 

de distribución con la red de 

dispersión. 

Es capaz de reconocer TODAS las 

herramientas para realizar las 

conexiones anteriores y las 

conexiones en la red de interior para 

los servicios de STDP y TBA. 

5 

e) Se han determinado 
los recursos humanos de 
cada fase de montaje. 

No conoce qué recursos 

aplicar. 

Conoce los recursos necesarios 

para trabajar los diferentes 

tipos de patch panel para el 

parcheo de los diversos tipos de 

cableado. 

Sabe reconocer los recursos 

necesarios para manejar el 

certificador de cableado y para 

medir los parámetros de calidad 

de la señal, pero NO SABE 

reconocer qué tipo de recursos 

son necesarios para la 

conectorización de la red de 

dispersión. 

Además de lo anterior, sabe 

reconocer los recursos 

necesarios para la 

conectorización que une la 

red de distribución con la red 

de dispersión. 

Es capaz de reconocer TODAS los 

recursos necesarios para realizar las 

conexiones anteriores y las 

conexiones en la red de interior para 

los servicios de STDP y TBA. 5 

 

  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          

C/ La 

Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               56 

Bloque de Trabajo 4A: PLIEGO DE CONDICIONES 
Tarea: Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación II) 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

g) Se ha identificado la normativa 
de aplicación. 

No conoce  la normativa 

de la ICT (RD 346/2011) 

que regula las 

características que han 

de tener técnicamente 

los servicios que se 

distribuyen en la ICT. 

Conoce la normativa pero no sabe 

aplicar qué características técnicas 

deben cumplir los materiales 

empleados en la ICT de forma 

individualizada. 

Sólo aplica la reglamentación de 

las características técnicas a las 

infraestructuras de la ICT (Anexo 

III del RD 346/2011), pero no a los 

otros dos anexos (radiodifusión y 

STDP+TBA). 

Sólo aplica a dos de los tres 

anexos  las características 

técnicas reguladas por el (RD 

346/2011), para todos y cada 

uno de los elementos de la ICT 

relativos a estos dos anexos 

propuesta como ejercicio. 

Aplica las características técnicas 

reguladas por el (RD 346/2011) para 

todos y cada uno de los elementos de 

la ICT propuesta como ejercicio.  
1 

 

Bloque de Trabajo 4B: PRESUPUESTO 
Tarea: Subida FINAL de HOJA DE CÁLCULO, Planos y esquemas: 2.3.A y 2.3.B (continuación III) 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han identificado las unidades 
de obra de las instalaciones o 
sistemas y los elementos que las 
componen. 

No ha desglosado el 

presupuesto. 

Solo ha distinguido el desglose de 

la red de distribución. 

Ha incluido la red de distribución 

y la de dispersión. 

Ha incluido la red de 

distribución, la de dispersión 

y la interior. 

Se ha incluido, además el detalle de 

todos los pequeños elementos 

necesarios para el acabado final 

(tornillería, cargas, anclajes,…)  

3 

b) Se han realizado las mediciones 
de obra. 

No se han tenido en 

cuenta los planos y 

esquemas 

representados.  

No hay correspondencia en las 

medidas de distancias, que se han 

representado en los esquemas y 

los planos, presentados como 

ejercicio. 

Sólo existe relación entre las 

medidas tomadas en los planos y 

esquemas, para la red de 

distribución, dispersión e interior 

de RTV. 

Existe relación entre las 

medidas tomadas en los 

planos y esquemas, para la 

red de distribución, 

dispersión e interior de RTV y 

la de Infraestructuras de ICT. 

Existe relación entre las medidas 

tomadas en los planos y esquemas, 

para la red de distribución, dispersión 

e interior de todos los servicios 

distribuidos en la ICT. 

3 

c) Se han determinado los recursos 
para cada unidad de obra. 

No se han tenido en 

cuenta los planos y 

No hay correspondencia en la 

distribución de elementos 

Sólo existe relación entre los 

recursos representados en los 

Existe relación en los recursos 

representados en los planos y 

Existe relación en los recursos 

representados en los planos y 
3 
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esquemas 

representados.  

desarrollada en la MEMORIA del 

proyecto presentado como 

ejercicio y los recursos 

desglosados en el presupuesto.  

planos y esquemas (acordes con 

la MEMORIA) y el PRESUPUESTO, 

para la red de distribución, 

dispersión e interior de RTV. 

esquemas, para la red de 

distribución, dispersión e 

interior de RTV y para la red 

de Infraestructuras de ICT. 

esquemas, para  TODAS las redes de 

distribución, dispersión e interior de 

TODOS los servicios de la ICT. 

d) Se han obtenido los precios 
unitarios a partir de catálogos de 
fabricantes. 

No hay correspondencia 

entre los precios 

obtenidos y los precios 

reales según el 

fabricante propuesto en 

el ejercicio. 

Existe correspondencia entre los 

precios obtenidos y los precios 

reales pero no hay desglose. 

Además de la correspondencia, se 

ha realizado el desglose completo 

para el apartado de radiodifusión 

sonora y visual (RTV), pero no en 

el resto. 

Se desglosa el apartado de 

RTV, y uno más: 

Infraestructuras o STDP+TBA. 

Se desglosan todos los apartados. 

3 

e) Se ha detallado el coste de cada 
unidad de obra. 

No se hace detalla el 

coste total de ninguna 

unidad. 

Hay errores graves en el cálculo 

del coste total por unidad de obra. 

Se detalla sólo del coste de la 

unidad de obra relacionada con 

las Infraestructuras. 

Se detalla el coste de la 

unidad de obra relacionada 

con las Infraestructuras y la 

RTV. 

Se detalla el coste de TODAS las 

unidades de obra relacionada con la 

ICT. 3 

f) Se han realizado las valoraciones 
de cada capítulo del presupuesto. 

No se hace ninguna 

valoración. 

Las valoraciones son erróneas o 

sin sentido. 

Se hace valoración sólo del coste 

del apartado de Infraestructuras. 

Se hace valoración del coste 

del apartado de 

Infraestructuras y de RTV. 

Se hace valoración de todos los 

apartados. 
3 

g) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para la elaboración 
de presupuestos. 

No se ha utilizado 

ninguna herramienta de 

cálculo, sólo se presenta 

el presupuesto en 

formato de texto simple. 

Se presenta el presupuesto 

utilizando una herramienta de 

cálculo, pero no se corresponde 

con la establecida en clase como 

referencia. 

Presenta el presupuesto haciendo 

uso de la herramienta de 

referencia, pero sólo se detallan 

los cálculos para el apartado de 

RTV. 

Presenta el presupuesto 

haciendo uso de la 

herramienta de referencia, 

pero sólo se detallan los 

cálculos para el apartado de 

RTV, más otro apartado 

(Infraestructuras o 

STDP+TBA). 

Presenta el presupuesto haciendo uso 

de la herramienta de referencia, y se 

detallan los cálculos para todos los 

apartados. 

3 
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Bloque de Trabajo 5A: HOGAR DIGITAL: SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA para LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (Tomando como referencia Anexo V, 

“Hogar Digital”, del RD 346/2011) 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han relacionado las 
medidas de prevención 
de riesgos en el montaje 
o mantenimiento de las 
instalaciones y sistemas. 

No se ha planteado 

ninguna medida para el 

mantenimiento de las 

instalaciones y sistemas 

en el proyecto planteado 

en clase. 

Se han planteado medidas 

insuficientes para el 

mantenimiento de las 

instalaciones y sistemas en el 

proyecto planteado en clase. 

Se han planteado medidas que 

cubren las necesidades de 

mantenimiento para los sistemas 

de refrigeración que se 

controlarán telemáticamente. 

Se han planteado medidas 

que cubren PARTE de las 

necesidades de 

mantenimiento para los 

sistemas de calefacción y 

refrigeración de los sistemas 

que se controlarán 

telemáticamente. 

Se han planteado medidas que cubren 

TODAS las necesidades de 

mantenimiento para los sistemas de 

calefacción y refrigeración de los 

sistemas que se controlarán 

telemáticamente. 

6 

c) Se han definido los 
indicadores de calidad de 
la instalación o sistema. 

No se han definido 

dichos indicadores. 

En un sistema domótico que 

controlara los sistemas de 

refrigeración y calefacción, no 

conoce qué parámetros regulan 

dichos sistemas. 

En un sistema domótico que 

controlara los sistemas de 

refrigeración y calefacción, 

conoce los parámetros que 

regulan dichos sistemas, pero no 

sabe cómo controlarlos. 

En un sistema domótico que 

controlara los sistemas de 

refrigeración y calefacción, 

conoce los parámetros que 

regulan dichos sistemas, y 

sabe aplicarlos a los sistemas 

de refrigeración. 

En un sistema domótico que 

controlara los sistemas de 

refrigeración y calefacción, conoce los 

parámetros que regulan dichos 

sistemas, y sabe aplicarlos a los 

sistemas de refrigeración y de 

calefacción. 

6 

d) Se ha definido el 
informe de resultados y 
las acciones correctoras, 
atendiendo a los 
registros. 

No conoce cómo editar 

estos informes. 

Sabe editarlo con el programa 

CALENER, pero no sabe qué 

acciones correctoras aplicar. 

Sabe editarlo con el programa 

CALENER, y sabe qué acciones 

correctoras aplicar para los 

sistemas de refrigeración para 

conseguir una calificación 

energética tipo D 

Sabe editarlo con el 

programa CALENER, y sabe 

qué acciones correctoras 

aplicar para los sistemas de 

refrigeración y de 

calefacción, para conseguir 

una calificación energética 

tipo B 

Sabe editarlo con el programa 

CALENER, y sabe qué acciones 

correctoras aplicar para los sistemas 

de refrigeración y de calefacción, 

consiguiendo la calificación energética 

tipo A. 

6 

e) Se ha establecido el 
procedimiento de 

No aplica los datos 

referidos a paramentos, 

ubicación y orientación 

relativos al proyecto de 

Aplica erróneamente los datos 

referidos a paramentos, ubicación 

Aplica los datos referidos a 

paramentos, ubicación y 

orientación relativos al proyecto 

de eficiencia energética, pero 

Aplica los datos referidos a 

paramentos, ubicación y 

orientación relativos al 

proyecto de eficiencia 

Tras aplicar correctamente los datos, 

consigue obtener un cumplimiento de 

la normativa ante cualquier variación 
6 
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trazabilidad de materiales 
y residuos. 

eficiencia energética, 

usando la aplicación 

LIDER. 

y orientación relativos al proyecto 

de eficiencia energética. 

falta ajustar los valores de 

transmitancia correctamente. 

Para todo ello utiliza el Programa 

LIDER. 

energética, y ajustar los 

valores de transmitancia 

correctamente. Para todo 

ello utiliza el Programa LIDER. 

planteada en la ubicación de la 

edificación. 

 

 

Bloque de Trabajo 5B: HOGAR DIGITAL: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES BASÁNDOSE EN SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han identificado las 
partes y elementos de la 
instalación susceptibles 
de mantenimiento. 

No sabe reconocer qué 

espacios son 

susceptibles de mejorar 

a nivel energético, a 

partir del modelo creado 

sobre LIDER. 

No sabe relacionar los espacios 

susceptibles de mejorar a nivel 

energético, con los sistemas de 

refrigeración y calefacción. 

Sabe relacionar los espacios 

susceptibles de mejorar a nivel 

energético, con los sistemas de 

refrigeración y calefacción. 

Consigue obtener una 

calificación energética de 

nivel B, a partir de la solución 

que aporta en el ejercicio, 

utilizando el programa 

CALENER. 

Consigue obtener una calificación 

energética de nivel A, a partir de la 

solución que aporta en el ejercicio, 

utilizando el programa CALENER. 7 

e) Se han identificado las 
instrucciones de los 
fabricantes de los 
equipos y elementos que 
intervienen en la 
instalación. 
 

No se han identificado 

técnicamente los 

diferentes equipos 

empleados en la 

instalación. 

Se ha realizado una descripción 

técnica de los diferentes equipos 

empleados en la instalación, pero 

no se ha justificado el empleo de 

los mismos. 

Se ha realizado una descripción 

técnica de los diferentes equipos 

empleados en la instalación, y se 

ha justificado el empleo de los 

mismos, comparándolos con 

otros de la misma categoría. 

Se ha realizado una 

descripción técnica de los 

diferentes equipos 

empleados en la instalación, 

se ha justificado el empleo de 

los mismos, comparándolos 

con otros de la misma 

categoría, y se ha escogido 

los más adecuados para los 

Sistemas de Refrigeración. 

Se ha realizado una descripción 

técnica de los diferentes equipos 

empleados en la instalación, se ha 

justificado el empleo de los mismos, 

comparándolos con otros de la misma 

categoría, y se ha escogido los más 

adecuados para los Sistemas de 

Refrigeración y de Calefacción. 

7 

f) Se han propuesto 
ajustes de los equipos y 

No sabe dónde ajustar 

las curvas de 

comportamiento de los 

No sabe ajustar las curvas de 

comportamiento de los equipos 

Sabe ajustar las curvas de 

comportamiento de los equipos 

de refrigeración y de calefacción, 

Además de lo anterior 

consigue mejorar la 

Además de lo anterior, es capaz de 

modificar las características propias 

de cada equipo empleado sobre las 

7 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          

C/ La 

Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño (Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               60 

elementos para su buen 
funcionamiento. 
 

equipos de refrigeración 

ni de calefacción, dentro 

del programa CALENER. 

de refrigeración ni de calefacción, 

dentro del programa CALENER. 

dentro del programa CALENER, 

pero no consigue mejorar la 

calificación energética. 

calificación energética hasta 

B. 

curvas de comportamiento que 

definen a los aparatos dentro del 

programa CALENER, con el fin de 

mejorar la eficiencia energética del 

sistema a nivel de calificación 

energética A. 

i) Se han reconocido los 
tipos de residuos de una 
instalación. 
 

No es capaz de generar el 

informe de residuos 

generados por las 

instalaciones, según el 

programa CALENER. 

Es capaz de generar el informe de 

residuos generados por las 

instalaciones, según el programa 

CALENER, pero realiza una 

inadecuada interpretación del 

mismo. 

Es capaz de generar el informe de 

residuos generados por las 

instalaciones, según el programa 

CALENER, y de realizar una 

adecuada interpretación del 

mismo. 

A partir del informe es capaz 

de modificar los sistemas de 

calefacción y de refrigeración 

para conseguir una 

calificación energética de 

nivel B. 

A partir del informe es capaz de 

modificar los sistemas de calefacción y 

de refrigeración para conseguir una 

calificación energética de nivel A. 7 

 

Bloque de Trabajo 6A: PLANIFICACIÓN USANDO CRONOGRAMAS: REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han definido las 
características de 
aceptación de equipos, 
medios y materiales. 

No sabe determinar 

cuándo se debe aceptar 

un equipo o material. 

Conoce dónde encontrar en la 

normativa técnica las bases que 

regulan los requerimientos 

mínimos para equipos, medios y 

materiales, pero no sabe 

aplicarlas. 

Partiendo de la normativa 

reguladora, es capaz de 

identificar los equipos, medios 

y materiales para el montaje de 

los RIT’s. 

Partiendo de la normativa 

reguladora, es capaz de 

identificar los equipos, medios 

y materiales para el montaje de 

los RIT’s y de las redes de 

distribución y dispersión. 

Partiendo de la normativa reguladora, 

es capaz de identificar TODOS los 

equipos, medios y materiales para el 

montaje de la ICT. 4 

b) Se han definido los 
puntos críticos de 
aprovisionamiento en el 
montaje y mantenimiento. 

A partir de los datos 

establecidos en las 

BLOQUE DE TRABAJO 2B 

y BLOQUE DE 

TRABAJO3B, NO SABE 

definir estos puntos. 

A partir de los datos establecidos 

en las BLOQUE DE TRABAJO 2B y 

BLOQUE DE TRABAJO3B, es capaz 

de definir los puntos pero no de 

establecer prioridades. 

A partir de los datos 

establecidos en las BLOQUE DE 

TRABAJO 2B  y BLOQUE DE 

TRABAJO3B, es capaz de definir 

los puntos y de establecer 

prioridades. 

Además de lo anterior, es capaz 

de ESTABLECER RELACIONES 

entre estos puntos críticos para 

el caso de la distribución de 

RTV. 

Además de lo anterior, es capaz de 

establecer relaciones entre estos 

puntos críticos PARA CUALQUIER 

DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES en la ICT. 4 
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c) Se ha definido el 
sistema de codificación 
para la identificación y 
trazabilidad de los 
materiales. 

No emplea ningún tipo 

de codificación. 

El sistema empleado no permite 

identificar los materiales. 

El sistema empleado permite 

identificar los materiales, 

desglosados según los tres 

anexos del RD 346/2011 

Además de lo anterior, se 

desglosa a nivel de redes, 

cubriendo las de distribución y 

dispersión. 

El sistema empleado permite 

identificar los materiales, desglosados 

según los tres anexos del RD 

346/2011, cubriendo TODAS las redes 

de la ICT. 

4 

e) Se han identificado las 
necesidades para cada 
tipo de mantenimiento. 
 

No sabe identificarlas. Sabe identificar las necesidades, 

pero no las relaciona con los 

puntos críticos definidos en esta 

misma BLOQUE DE TRABAJO 

Sabe identificar las 

necesidades, y las relaciona con 

los puntos críticos definidos en 

esta misma BLOQUE DE 

TRABAJO, aunque no llega a 

desglosarlas por redes. 

Sabe identificar las 

necesidades, y las relaciona con 

los puntos críticos definidos en 

esta misma BLOQUE DE 

TRABAJO, y llega a desglosar las 

redes de RTV e Infraestructuras. 

Sabe identificar las necesidades, y las 

relaciona con los puntos críticos 

definidos en esta misma BLOQUE DE 

TRABAJO, y llega a desglosar TODAS 

las redes e Infraestructuras. 

4 

g) Se ha elaborado el 
plan de 
aprovisionamiento. 
 

No se ha elaborado dicho 

plan. 

A partir de la identificación de 

necesidades de 

aprovisionamiento, NO ha 

programado el plan de 

aprovisionamiento. 

A partir de la identificación de 

necesidades de 

aprovisionamiento, HA 

PROGRAMADO el plan de 

aprovisionamiento, 

ADECUANDO LAS FASES y 

respetando los puntos críticos, 

pero NO DESGLOSANDO POR 

REDES. 

A partir de la identificación de 

necesidades de 

aprovisionamiento, HA 

PROGRAMADO el plan de 

aprovisionamiento, 

ADECUANDO LAS FASES y 

respetando los puntos críticos, 

pero NO DESGLOSANDO TODAS 

LAS  REDES. 

A partir de la identificación de 

necesidades de aprovisionamiento, 

HA PROGRAMADO el plan de 

aprovisionamiento, ADECUANDO LAS 

FASES y respetando los puntos 

críticos, DESGLOSANDO TODAS LAS 

REDES. 

4 

g) Se ha representado el 
cronograma del montaje 
según sus fases. 

No presenta ningún 

cronograma. 

El cronograma presentado no está 

bien relacionado con las fases 

definidas previamente. 

Es capaz de relacionar las fases 

identificadas en las UT 2B y 3B, 

según quedó establecido en el 

criterio de evaluación b) de 

cada una,  usando un diagrama 

de GANTT, al nivel de red de 

distribución. 

Es capaz de relacionar las fases 

identificadas en las UT 2B y 3B, 

según quedó establecido en el 

criterio de evaluación b) de 

cada una,  usando un diagrama 

de GANTT, al nivel de red de 

distribución  y de dispersión. 

Es capaz de relacionar las fases 

identificadas en las UT 2B y 3B, según 

quedó establecido en el criterio de 

evaluación b) de cada una,  usando un 

diagrama de GANTT, en su 

TOTALIDAD. 

5 
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Bloque de Trabajo 6B: GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, ANALIZANDO PLANES DE 

MONTAJE Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD. 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

RA 

(2) 

a) Se han identificado 
todos los apartados del 
plan de montaje. 

No se ha hecho tal 

relación. 

No sabe relacionar las fases 

descritas en las BLOQUE DE 

TRABAJO 2B y 3B, según se 

estableció en el criterio b), con los 

apartados del plan de montaje del 

material. 

Sabe relacionar las fases 

descritas en las BLOQUE DE 

TRABAJO 2B y 3B, según se 

estableció en el criterio b), con 

el montaje del material; pero 

no llega a realizar un desglose 

en el montaje. 

Además de lo anterior, 

consigue desglosar el montaje 

para las redes de RTV e 

Infraestructuras. 

Además de lo anterior, consigue 

desglosar el montaje para TODAS las 

redes e Infraestructuras. 

8 

b) Se ha planificado el 
control de avance de 
obra. 

No se han establecido 

hitos en el DIAGRAMA 

DE GANTT. 

Se han establecido hitos en el 

DIAGRAMA DE GANTT, pero no 

coinciden con la programación 

hecha para el plan de montaje. 

Se han establecido hitos en el 

DIAGRAMA DE GANTT, y 

coinciden con la programación 

hecha para el plan de montaje, 

pero no se desglosan por redes.  

Se han establecido hitos en el 

DIAGRAMA DE GANTT, y 

coinciden con la programación 

hecha para el plan de montaje, 

y se desglosan las redes de RTV 

e Infraestructuras. 

Se han establecido hitos en el 

DIAGRAMA DE GANTT, y coinciden 

con la programación hecha para el 

plan de montaje, y se desglosan 

TODAS las redes e Infraestructuras. 

8 

c) Se ha adecuado el 
plan de montaje a las 
características de la 
instalación. 

No conoce la normativa 

de aplicación. 

No sabe aplicar la normativa de 

aplicación. 

Aplica la normativa de 

seguridad relativa al montaje 

de instalaciones, pero no se 

desglosan por redes. 

Aplica la normativa de 

seguridad relativa al montaje 

de instalaciones, y se desglosan 

las redes de RTV e 

Infraestructuras. 

Aplica la normativa de seguridad 

relativa al montaje de instalaciones, y 

se desglosan TODAS las redes e 

Infraestructuras. 
8 

d) Se han identificado 
técnicas de gestión de 
personal en la ejecución 
de las instalaciones y su 
mantenimiento. 

No se han considerado 

ninguna medida de 

seguridad en la gestión 

de personal para la 

ejecución.  

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

personal para la ejecución, que 

NO son acordes con la normativa 

vigente. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

personal para la ejecución, que 

SI son acordes con la normativa 

vigente, pero no han quedado 

desglosadas por redes. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

personal para la ejecución, que 

SI son acordes con la normativa 

vigente, y se desglosan para las 

redes de RTV e Infraestructuras. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de personal 

para la ejecución, que SI son acordes 

con la normativa vigente, y se 

desglosan para TODAS las redes e 

Infraestructuras. 

8 
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e) Se han aplicado 
técnicas de gestión de 
materiales y elementos 
para el montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones. 

No se han considerado 

ninguna medida de 

seguridad en la gestión 

de materiales y 

elementos para la 

ejecución.  

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

materiales y elementos 

para la ejecución, que NO son 

acordes con la normativa vigente. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

materiales y elementos 

para la ejecución, que SI son 

acordes con la normativa 

vigente, pero no han quedado 

desglosadas por redes. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

materiales y elementos 

para la ejecución, que SI son 

acordes con la normativa 

vigente, y se desglosan para las 

redes de RTV e Infraestructuras. 

Se han considerado medidas de 

seguridad en la gestión de 

materiales y elementos para 

la ejecución, que SI son acordes con la 

normativa vigente, y se desglosan 

para TODAS las redes e 

Infraestructuras. 

8 
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6-2 Evaluación Ordinaria del Alumnado 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia, el cómo 
se relacionan las unidades de trabajo con los resultados del aprendizaje y con los correspondientes 
criterios de evaluación (apartado 4.2) y los criterios de calificación (apartado 6.1) establecidos para 
este módulo profesional y sus unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en 
relación a los objetivos de dicho módulo. 

Para poder realizar la evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del 
alumno y la realización de las actividades programadas en cada unidad de trabajo. En el caso de 
que las faltas del alumno superen el 30% de las horas lectivas, perderá el derecho a evaluación 
continua. 

La evaluación de las Unidades de Trabajo se llevará a cabo mediante los siguientes 

sistemas e instrumentos: 

 

Evaluación inicial, al comienzo del bloque, de los conocimientos previos sobre la unidad de 

trabajo mediante un cuestionario y comentarios al mismo por parte de los alumnos/as. 

Evaluación formativa con objeto de analizar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje, 

de cara a tomar las medidas correctoras correspondientes, mediante la: 

- Observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos  

- Participación del alumno en clase y en las actividades o prácticas propuestas por el 

profesor, consistentes en cuestiones teórico-prácticas. 

- Grado de resolución de las mencionadas actividades, ejercicios, trabajos,… 

Evaluación sumativa al finalizar los contenidos del bloque (evaluación) mediante: 

- La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del proceso sobre la actitud y la 

participación del alumno/a en las actividades propuestas y su grado de resolución. 

- La realización de uno o varios exámenes (o “prueba escrita objetiva”) por evaluación. Cada 

evaluación dispondrá de recuperación. Tanto si se realiza un examen por evaluación, como 

si son varios, la recuperación de cada evaluación constará de un examen. Así mismo, se 

realizará un examen final ordinario a principios de junio y una convocatoria de recuperación 

a final de junio a determinar por jefatura de estudios.  En cada evaluación, esta prueba tendrá 
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dos partes: una teórica y otra práctica, y será necesario obtener en cada una de ellas una 

nota de 5 ó superior (sobre 10 puntos) para poder hacer media con la otra parte. En caso de 

aprobar una de las partes del examen de evaluación no eximirá de examinarse de dicha parte 

al alumno/a que deba hacer la recuperación o examen final. El examen final lo realizarán 

aquellos alumnos/as que tengan una o dos evaluaciones suspensas. 

En el desarrollo de las Unidades de Trabajo, se propondrán  actividades, trabajos, proyectos 

y ejercicios de prácticas que se presentarán en cada una de las evaluaciones. Dichas actividades, 

ejercicios, trabajos y proyectos se realizarán por el alumno/a tanto en el aula como en su casa, e 

incluso se expondrán de forma individualizada al grupo, para que se alcance de esta manera el 

grado de consecución de la destreza en función de la capacidad que se persigue. Estos trabajos se 

irán corrigiendo en clase diariamente, mediante corrección individual y/o colectiva según el tipo 

de práctica, de forma oral y/o por escrito, y se ponderarán con la prueba individual descrita en el 

párrafo anterior, según se especifica en el apartado 6.1 “Criterios de calificación” de esta 

programación. 

En conclusión al alumno se le evaluará en cada evaluación: 

A. Evaluación de conceptos teórico-prácticos: prueba escrita objetiva que versará sobre los 

contenidos expuestos por el profesor y sobre las actividades, trabajos, proyectos y ejercicios 

de prácticas propuestos por la misma y desarrollados por el alumno/a. 

B. Evaluación de procedimientos: realización de actividades, trabajos, proyectos y ejercicios de 

prácticas por parte del alumno/a. 

C. Evaluación de actitudes: actitud, participación e interés demostrado en clase 
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El alumno superará el Módulo Profesional cuando haya superado las tres evaluaciones de las 

que consta el curso académico con una puntuación igual o superior a 5. La nota final de curso se 

obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.  

El alumno superará cada una de las evaluaciones de las que consta el curso académico cuando 

supere cada una de las UT que correspondan a cada evaluación y la suma aritmética de las 

mismas sea igual o superior a 5. 

A continuación, se especifican los posibles casos que se pueden dar en una evaluación y los 

criterios y consecuencias que se adoptarán para cada uno de ellos. 

PRUEBA 

ESCRITA 

OBJETIVA 

(EXAMEN) 

 

APROBADO 

 

SUSPENSO 

 

SUSPENSO 

 

TRABAJOS 

 

SUSPENSO 

 

APROBADO 

 

SUSPENSO 

CONSECUENCIA El alumno/a deberá 

presentar en la 

recuperación los 

trabajos, y en el caso 

de no llegar al nivel 

establecido iría al 

examen final con 

todo (examen y  

trabajos). 

En la evaluación 

aparecerá suspenso 

con un 3, aunque la 

media esté aprobada. 

El alumno/a se 

presentará al examen 

de recuperación y si 

lo suspende irá al 

examen final sólo con 

el examen, 

eliminando el 

trabajo. 

En la evaluación 

aparecerá suspenso 

con un 3, aunque la 

media esté aprobada. 

El alumno/a deberá 

presentar los trabajos en la 

recuperación, y además 

hacer el examen. En el caso 

de no aprobar alguna de 

las partes, se tendrían dos 

casos: 

1. Si aprueba el trabajo y 

suspende el examen sólo 

se presentará al examen 

final, eliminando el 

trabajo. 

2. Si aprueba el examen y 

suspende el trabajo irá al 

examen final debiendo 

presentar también el 

trabajo. 
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Las fechas de cada evaluación, según la distribución anual del calendario escolar para el curso 

2023/24 que propone este Centro Educativo, serán las siguientes: 

EVALUACIÓN 

ALUMNO/A 

REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

ALUMNO/A 

ENTREGA DE 

TRABAJOS Y 

PRÁCTICAS 

PROFESOR 

EVALUACIÓN 

(Centro Educativo) 

Primera 18-21 Diciembre 
Hasta el 21 de 

diciembre 

Fecha/s por 

determinar por 

jefatura, a finales de 

diciembre 

Segunda 18-21 Marzo 
Hasta el día 19 de 

marzo 

Fecha/s por 

determinar por 

jefatura, 3ª semana 

de marzo 

Final ordinaria 3-4 Junio 
Hasta el día 3 de 

junio 

Fecha/s por 

determinar por 

jefatura, principios de 

junio 

Extraordinaria 17-18 Junio 
Hasta el día 18 de 

junio 

Fecha/s por 

determinar por 

jefatura, a finales de 

junio 

 

Alguna de estas fechas podrá ser cambiada por necesidades didácticas, o bien por directrices de 

la Jefatura de Estudios. 

  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          C/ La Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño 

(Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               68 

Consideraciones sobre el proceso de evaluación y calificación 

 

 Todas las actividades docentes que se organicen tienen carácter obligatorio para todos los/las 

alumnos/as y serán objeto de evaluación. 

 En el desarrollo de las Unidades de Trabajo se propondrán actividades, trabajos, proyectos y 

ejercicios de prácticas que deberán presentarse en tiempo y forma obligatoriamente en la fecha y 

hora; es decir, el profesor fijará un día y hora indicándola en la plataforma Classroom. En caso 

contrario, si se hace fuera de plazo sin justificación, se evaluará en la siguiente convocatoria 

(recuperación por evaluación o recuperación final de marzo). Sólo se admitirá justificación si es 

oficial (Partes de Médicos con sello, Juzgados, etc.), en el plazo de los siete días naturales siguientes 

a la fecha de la falta. Los justificantes firmados por los padres o tutores no tienen validez.  

 Los trabajos y actividades no presentados en la fecha fijada, tendrán la calificación de cero y por 

tanto se tendrán en cuenta con esa calificación a la hora de aplicar los criterios de calificación. 

 Para cada una de las actividades que se propongan se establece por evaluación el siguiente 

procedimiento: 

Todas ellas tendrán una fecha para la revisión/es y otra para la entrega. A partir de los criterios 

de valoración que se aplicarán tanto en la revisión/es (calificación de la actividad en el apartado 

C- Evaluación de la Actitud: participación e interés demostrado) como en la entrega (calificación 

de la actividad en el apartado B- Evaluación de procedimientos: actividades, trabajos, proyectos y 

ejercicios de prácticas). La finalidad de la revisión es poner en conocimiento del alumno/a 

aquellos defectos que deben ser corregidos antes de la entrega. 

 Para ser calificado como “aprobado” en cada evaluación, y debido al carácter procedimental de 

este módulo, el/a alumno/a deberá obtener una puntuación de 5 ó más en la prueba escrita 

objetiva y además obtener una puntuación de 5 ó más en los trabajos, siendo eliminada la materia 

(prueba escrita y trabajos) correspondiente a una evaluación si dicha evaluación está aprobada. La 

calificación final será la media de las dos partes (examen, trabajos). 

 Cuando se obtenga una calificación con decimales, ésta se redondeará con el criterio siguiente: si el 

decimal es menor de 7, será el número entero anterior, y si fuera igual o mayor de 7 , se pasará al 

número entero superior. 

 No se permitirá en la realización de las pruebas escritas objetivas, que el alumno utilice PDA’s, 

móviles y demás útiles informáticos. Si durante la realización de la prueba escrita objetiva, el 

profesor detectara que el alumno está copiando mediante cualquier medio, no podrá continuar con 
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la prueba, se le comunicará que se le retira el examen y por tanto se le suspenderá obteniendo una 

calificación de cero, realizándose además por parte del profesor las actuaciones correctoras 

pertinentes que procedan, aplicándose posteriormente lo que se especifica en el protocolo del 

Reglamento de Régimen Interno del Centro para estos casos. En el caso de que dos alumnos estén 

copiando entre sí (intercambio de información teórica y/o resolución de ejercicios), se procederá de 

igual modo. 

 Los trabajos, proyectos y ejercicios/actividades presentados al profesor no tienen por qué ser 

devueltos a los alumnos/as, ya que éstos pueden formar parte del material didáctico que se pueda 

utilizar en cursos posteriores, siempre quedará a criterio del profesor. 

 En caso de observar que la participación y aportación en los trabajos de grupo de algún alumno/a 

no es la adecuada y equiparable a la del resto de colaboradores, se indagará en las causas a fin de 

tomar las medidas oportunas, llegándose incluso a invalidar su participación en la actividad a 

efectos de evaluación, repercutiendo además negativamente en la valoración de actitud. 

 

  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          C/ La Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño 

(Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               70 

6-3 Evaluación en la recuperación ordinaria y extraordinaria del Alumnado 

6.3.1 Recuperación Ordinaria del Módulo 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las partes que componen este módulo, 

deberán realizar nuevas pruebas de evaluación, siendo los posibles casos que se pueden dar en 

una evaluación los mostrados en el apartado 6.3 de esta programación, y se deberá alcanzar el 

nivel de conocimiento suficiente, según queda establecido en el apartado 7.  A tal fin, el profesor 

propondrá ejercicios y/o actividades de recuperación individualizados, referidos a los contenidos 

en los que no se haya alcanzado la suficiencia, y similares a las actividades de enseñanza-

aprendizaje desarrolladas en clase a lo largo de la evaluación.  

El profesor aplicará los criterios de evaluación y calificación e indicadores de valoración 

expuestos en los apartados 4.2 y 6.1 de esta programación, con la salvedad que la nota máxima en 

la fase de recuperación está limitada a 6 puntos y para aprobar es necesario obtener la 

calificación de 5 sobre 10 en la prueba escrita objetiva y en las actividades, ejercicios, prácticas, 

proyectos y trabajos. Así, los criterios de calificación que se aplicarán para el alumno que tenga 

que ser evaluado en fase de recuperación, ya sea en todas o en una de las partes será el 

siguiente: 

A. Prueba escrita objetiva (examen teórico-práctico) 40 % 

B. Realización de actividades, ejercicios, prácticas, proyectos y trabajos de recopilación e 

investigación sobre los contenidos desarrollados 40 % 

C. Actitud, participación e interés demostrado en clase 20 % 

  TOTAL  A+B+C = 100 % → 1 a 6 puntos 

 

Se pueden encontrar los siguientes casos de recuperación: 

a. RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN: El profesor propondrá una fecha a principios de la 

evaluación siguiente para la recuperación de la evaluación anterior (un día para la entrega de 

trabajos y otro para el examen teórico-práctico). 

 

b. RECUPERACIÓN FINAL: desde jefatura de estudios se propondrá una fecha en la segunda 

semana de junio (un día para la entrega de trabajos y otro para el examen teórico-práctico, 

aunque podrán coincidir dichos días), El alumno/a suspenso se examinará de la/s 
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evaluación/es teniendo que presentar además todos los trabajos si están también suspensos o 

incompletos. 

 

- RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS (según artículo cuarto de la Orden 1 de junio de 2006 de la 

Consejería de Educación y Cultura): A este proceso de recuperación tendrán derecho 

aquellos/as alumnos/as cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 

incorporación al Centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 

forma fehaciente su actitud absentista. El/la alumno/a deberá realizar íntegramente todas las 

actividades desarrolladas hasta la fecha a la vez que las corrientes, para ello el profesor 

programará un plan de trabajo con el fin de ponerse al día, sugerirá orientaciones y reajustes 

para lograrlo, ya que se aplicarán los mismos criterios que para el resto del alumnado y, todo 

esto supondrá un esfuerzo añadido que el/la alumno/a deberá asumir, ya que tendrá que 

realizar parte de las actividades y trabajos en su casa, en este caso deberá responder de forma 

oral o escrita a un cuestionario sobre diversos aspectos prácticos y teóricos que demuestren el 

dominio y autoría de los mismos. 

 

6.3.2 Recuperación por imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua 

El/la alumno/a que sea imposible llevar a cabo la evaluación continua de forma ordinaria 

por acumulación de faltas, según la Orden 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y 

Cultura, artículo cuarto, tendrá derecho a una prueba objetiva (examen), y que se comunicará con 

una semana de antelación como mínimo. 

La imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua se planteará cuando se supere el 

30 % de las horas. En el momento en el que el/la alumno/a esté en esta situación, se le comunicará 

por escrito: según el protocolo establecido, cuando esté cercano a alcanzar dicho porcentaje se le 

comunicará con un apercibimiento de imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua, y 

cuando se haya confirmado la superación de dicho porcentaje se le comunicará la imposibilidad de 

llevar a cabo la evaluación continua. 

La evaluación  por “imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua” consistirá en 

una prueba teórico-práctica, que tendrá las siguientes características: 

a) Duración: 3 horas y media. 
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b) Criterios de calificación: se aplicarán los criterios de evaluación y calificación e indicadores 

de valoración expuestos en los apartados 4.2 y 6.1 de esta programación, y la ponderación 

de la nota se obtendrá según el siguiente desglose: 

- Parte teórica: 30 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de 

carácter teórico sobre los contenidos expuestos en clase. Se podrán plantear preguntas 

tipo test y/o preguntas que tendrán su puntuación asignada. 

- Parte práctica: 70 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de 

carácter teórico-práctico sobre dos supuestos planteados (incluso ya resueltos) a partir de 

las actividades, trabajos y prácticas desarrolladas en clase, tanto de las expuestas por el 

profesor en sus explicaciones como de las realizadas por los alumnos/as. Se podrán 

plantear preguntas tipo test y/o preguntas que tendrán su puntuación asignada. 

- Será necesario obtener en una de las dos partes teórico o práctica una nota de 5 ó 

superior (sobre 10 puntos) para poder hacer media ponderada con la otra parte. 

- Para obtener la calificación de “aprobado” en la evaluación, es imprescindible 

obtener un total de 5 puntos sobre 10, siendo la calificación máxima que se puede 

obtener en esta fase de 6 puntos 

 

c) Indicadores de valoración: 

 para las preguntas que sean tipo test: 

- Si el número de respuestas en una pregunta es n, la pregunta mal contestada 

descontará en la relación de 1/(n-1) (es decir se descontará en la proporción de 

una pregunta bien contestada por cada n-1 preguntas mal contestadas). Ej.: Si las 

preguntas se plantean con cuatro respuestas, se descontará por cada pregunta mal 

contestada en la proporción de 1/3 del nº de preguntas bien contestadas. 

- Las preguntas en blanco no puntuarán. 

 para las preguntas que no sean tipo test: 

- El grado de desarrollo de los contenidos coincidentes con lo que se pide (50%). 

- El conocimiento de la técnica y herramientas a desarrollar (15%). 

- La rigurosidad y precisión en los planteamientos (10%). 
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- La redacción es clara y estructurada y no comete faltas de ortografía (15%). 

- La dificultad propuesta (10%). 

 

6.3.3 Recuperación del módulo cuando esté pendiente del curso anterior 

El profesor propondrá al alumno/a un “Plan de trabajo-evaluación” adaptado al mismo y de 

forma personalizada, en el que se recogerán todas las actividades y trabajos que tiene que 

desarrollar, fecha de entrega y fecha de realización de las pruebas teórico-prácticas. 

  Dado que la evaluación se establece en un curso académico en el que el alumno está 

matriculado también en los módulos de segundo curso y no tiene posibilidad de asistir a las clases 

de primer curso durante las dos primeras evaluaciones, es obvio, que el tiempo lectivo para 

desarrollar el plan propuesto quedaría reducido al periodo de recuperación en el caso de que el 

alumno/a no realizara las prácticas de empresa por el módulo de FCT durante este curso (siendo 

entonces la asistencia obligatoria durante la tercera evaluación).  Se denomina por este motivo 

“curso de recuperación” al curso académico durante el que: el alumno, matriculado en segundo 

curso, recupera algún módulo de primero.  

Por todo ello, el/la alumno/a podrá realizar parte de las actividades y trabajos en su casa, en 

este caso deberá responder de forma oral o escrita a un cuestionario sobre diversos aspectos 

prácticos y teóricos que demuestren el dominio y autoría de los mismos.  

A continuación, se especifican las consideraciones a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación y calificación. Al igual que durante un curso de asistencia obligatoria: 

 Todas las actividades docentes que se organicen tienen carácter obligatorio para todos los/las 

alumnos/as y serán objeto de evaluación. 

 En el desarrollo de las Unidades de Trabajo se propondrán actividades, trabajos, proyectos y 

ejercicios de prácticas que deberán presentarse en tiempo y forma obligatoriamente en la fecha y 

hora; es decir el profesor fijará un día y hora en la plataforma “classroom” y la subida de los 

archivos podrá hacerse efectiva hasta la hora del día fijado en dicha plataforma. En caso contrario, 

si se hace fuera de plazo sin justificación, se evaluará en la recuperación final de junio. Sólo se 

admitirá justificación si es oficial (Partes de Médicos con sello, Juzgados, etc.), en el plazo de los 

siete días naturales siguientes a la fecha de la falta, y los justificantes firmados por los padres o 

tutores no tienen validez.  
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 Los trabajos y actividades no presentados en la fecha fijada, tendrán la calificación de cero y por 

tanto se tendrán en cuenta con esa calificación a la hora de aplicar los criterios de calificación. 

 Para cada una de las actividades que se propongan se establece por evaluación el siguiente 

procedimiento: 

 Para ser calificado como “aprobado” en cada evaluación, y debido al carácter procedimental de 

este módulo, el/a alumno/a deberá obtener una puntuación de 5 ó más en la prueba escrita 

objetiva y además obtener una puntuación de 5 ó más en los trabajos, siendo eliminada la materia 

(prueba escrita y trabajos) correspondiente a una evaluación si dicha evaluación está aprobada. La 

calificación final será la media de las evaluaciones. 

 Cuando se obtenga una calificación con decimales, ésta se redondeará con el criterio siguiente: si 

el decimal es menor de 7, será el número entero anterior, y si fuera igual o mayor de 7, se pasará al 

número entero superior. 

 No se permitirá en la realización de las pruebas escritas objetivas, que el alumno utilice PDA’s, 

móviles y demás útiles informáticos. Si durante la realización de la prueba escrita objetiva, el 

profesor detectara que el alumno está copiando mediante cualquier medio, no podrá continuar 

con la prueba, se le comunicará que se le retira el examen y por tanto se le suspenderá obteniendo 

una calificación de cero, realizándose además por parte del profesor las actuaciones correctoras 

pertinentes que procedan, aplicándose posteriormente lo que se especifica en el protocolo del 

Reglamento de Régimen Interno del Centro para estos casos. En el caso de que dos alumnos estén 

copiando entre sí (intercambio de información teórica y/o resolución de ejercicios), se procederá 

de igual modo. 

 Los trabajos, proyectos y ejercicios/actividades presentados al profesor no tienen por qué ser 

devueltos a los alumnos/as, ya que éstos pueden formar parte del material didáctico que se pueda 

utilizar en cursos posteriores, siempre quedará a criterio del profesor. 

 Tanto las pruebas teórico-prácticas como las actividades y trabajos a desarrollar serán de similares 

características a las realizadas en el curso ordinario. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR EN EL CURSO DE RECUPERACIÓN 

El profesor insistirá en los “conceptos”, “procedimientos” y “actitudes” de aquellas Unidades de 

Trabajo en las que el alumno/a no haya asimilado durante el período ordinario, pero en cualquier 

caso el alumno deberá adquirir los conocimientos y aprendizajes mínimos propuestos en el 

apartado 7 de esta programación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN APLICADOS  

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          C/ La Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño 

(Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               75 

El profesor aplicará los mismos “Criterios de evaluación” especificados en el apartado 4.2 de 

esta programación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR UNIDAD DE TRABAJO APLICADOS 

El profesor aplicará los mismos “Criterios de calificación” especificados en el apartado 4.2 de 

esta programación, con la salvedad que la nota máxima en el curso de recuperación está limitado 

a 6 puntos y para aprobar es necesario obtener la calificación de 5 sobre 10 en la prueba escrita 

objetiva y en las actividades, ejercicios, prácticas, proyectos y trabajos.  

FECHAS de EVALUACIONES en el CURSO DE RECUPERACIÓN 

 Realización de pruebas teórico-prácticas y entrega de las actividades y trabajos correspondientes 

a la primera evaluación: coincidiendo con la primera del curso ordinario. 

 Realización de pruebas teórico-prácticas y entrega de las actividades y trabajos correspondientes 

a la segunda evaluación y tercera evaluación: coincidiendo con la evaluación final del curso de 

segundo. se realizará el día 13 de febrero en el aula C05.  

o Si no se ha superado algún bloque se realizará la recuperación de ese bloque en una 

evaluación final el día 12 de marzo en el aula C05. 

       

Como ya se ha especificado al principio de este apartado el “Plan de trabajo-evaluación” deberá 

personalizarse, ya que se puede dar el caso de alumnos/as que tengan una de las evaluaciones 

aprobadas, en cuyo caso sólo desarrollará en el curso de recuperación la evaluación no superada.  

RECUPERACIÓN EN EL “CURSO DE RECUPERACIÓN” 

 El profesor y/o Jefatura de Estudios propondrá una fecha de recuperación final única en la 

primera o segunda semana de marzo (siempre antes de la evaluación final del segundo curso en el 

que esté matriculado el alumno/a). El alumno/a suspenso se examinará de la/s evaluación/es 

teniendo que presentar además todos los trabajos si están también suspensos o incompletos, es 

decir, si el alumno ha aprobado una de las evaluaciones durante este periodo no tendrá que volver a 

examinarse.  

Si suspendiera esta recuperación sólo tendrá derecho a una recuperación extraordinaria 

(recuperación propuesta en junio por el profesor y/o Jefatura de Estudios). 

 El profesor aplicará los criterios de evaluación y calificación e indicadores de valoración 

expuestos en el apartado 4.2 y 6 de esta programación.  
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7- Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar la evaluación 
positiva 

Los conocimientos y aprendizajes que el alumnado debe tener, como mínimo, para 
aprobar o superar el módulo serán los siguientes: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1. Identifica la documentación técnico-administrativa 
de las instalaciones, analizando proyectos e 

interpretando la información de cada documento 

Determinar los informes necesarios para la 
elaboración de cada documento. 

Reconocer las gestiones de tramitación legal de un 
proyecto. 

2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de 
telecomunicaciones, dando respuesta a la 

configuración de las instalaciones y manejando 
programas informáticos de aplicación 

Dibujar los esquemas (general, de principio y detalles, 
entre otros) de la infraestructura. 

Dibujar los planos de la instalación. 

3. Elabora presupuestos de instalaciones de 
telecomunicaciones, considerando listado de materiales, 

baremos y aplicando precios unitarios. 

Determinar los recursos para cada unidad de obra. 

4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y 
mantenimiento de instalaciones y de 

telecomunicaciones, analizando los requerimientos de la 
instalación y la documentación técnica. 

Definir los puntos críticos de aprovisionamiento en el 
montaje y mantenimiento 

Representar el cronograma del montaje según sus 
fases. 

5. Planifica el montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones, analizando planes de montaje y 

definiendo las fases de ejecución. 

Evaluar los puntos críticos de montaje. 

Representar el cronograma del montaje según sus 
fases 

6. Elabora manuales y documentos anexos a los 
proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, 

definiendo procedimientos de previsión, actuación y 
control. 

Establecer el procedimiento de trazabilidad de 
materiales y residuos 

7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de 
telecomunicaciones, identificando necesidades y 

elaborando programas de mantenimiento y gestión de 
residuos. 

Identificar las partes y elementos de la instalación 
susceptibles de mantenimiento. 

8. Aplica técnicas de gestión del montaje y 
mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones, 
analizando planes de montaje y estudios de seguridad. 

Planificar el control de avance de obra. 

Aplicar técnicas de gestión de materiales y elementos 
para el montaje y mantenimiento de instalaciones 
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8- Materiales y Recursos didácticos 

8.1 El Aula 

El módulo se impartirá preferiblemente en el aula C05 con las siguientes características: 

 

a) Instalaciones: 

1) Instalación eléctrica general protegida y por puesto de trabajo. 
2) Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por puesto de 

trabajo. 
3) ordenadores dotados del siguiente software: 

a) Windows    XP 

b) Un programa básico de simulación circuitos Analógicos y Digitales bajo 
Windows. 

c) Un programa de diseño de PCB. 

d) Un programa para Configurar y programar PIC 

e) Un programa para hacer presupuestos. 

f) Un paquete de software ofimático.  

g) Conexión a internet. 

4)  Pizarra veleda. 

 

 

b) Instrumentación: 

1. Medidores de campo. 

2. Certificadores de cableado. 

3. Fusionadora de Fibra Óptica. 

  
 

c) Herramientas: 

1. Equipos de herramientas manuales por alumno/a: (martillo de peña, tijeras de 
electricista, alicates universales, alicates de corte, alicates de punta fina, juego de 
destornilladores,...) 

2. Equipos de máquinas y accesorios de uso colectivo: (soldadores de estaño, 
taladradora, sierra de calar, juego de  brocas,...) 

 

 
                           d) Equipo de audiovisuales: 

1- Ordenadores. 

2- Cañón electrónico. 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

 
 

 

 

                          C/ La Iglesia, s/n 

                    30012 Patiño 

(Murcia) 

968 266922 

968 342085 

 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                                

Programación “Gestión de Proyectos en Instalaciones de Telecomunicación”.  Curso 2023-24               78 

3- Pantalla para proyección. 

 

Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e 
instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso 
siguiente. 

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso a Internet. 
Dichos equipos se utilizarán, tanto para la realización de los informes-memoria de las actividades 
prácticas, como para la búsqueda e investigación de datos relacionados con el módulo, como 
paginas especializadas de electricidad, fábricas de material eléctrico, compañías de electricidad, 
etc. 

Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten. 

 
 

8.2 Bibliografía 

Los alumnos se guiaran durante todo el curso por la siguiente documentación con las 
referencias: 

 

 Real Decreto 805/2014 (Regulador la normativa vigente de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación) 

 Proyecto-guía de ICT (editado desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación) 
 http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/RadioTV/TD/Paginas/TD.aspx para conocer la 

distribución actualizada de los diferentes canales de radiodifusión a nivel nacional, en todos sus niveles: 

nacionales, autonómicos y locales. 
 
El alumnado cuenta con la plataforma CLASSROOM de Murciaeduca donde el profesor irá 

depositando los apuntes necesarios, exámenes y cualquier otro material de apoyo 
 
 

9-Actividades Complementarias y Extraescolares 

"El plan de actividades se expone en el bloque general de la programación del ciclo y, con carácter 
general, se coordinarán conjuntamente con cualquier módulo perteneciente a los ciclos formativos 
de la familia profesional." 

 Actividad Complementaria: Asistencia a la Lectura de Proyectos en la fase final del “Módulo de 
Proyectos” de 2º de STI. Realizada en cualquiera de las convocatorias programadas para dicha 
lectura. 

Esta actividad pretende cumplir los siguientes objetivos generales del CFGS de STI: a), q), r), s) y t), 
según se establece en el “Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”. 
 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf
http://www.coit.es/descargar.php?idfichero=9535
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/RadioTV/TD/Paginas/TD.aspx
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Para la posterior evaluación de esta actividad será tomado en cuenta que el Resultado de 
Aprendizaje que se pretende conseguir es: 

 

“Identificar la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, analizando proyectos e 
interpretando la información de cada documento. “ 
 
Y por ello, los criterios de evaluación que se emplearán para valorar si se ha adquirido este resultado de 
aprendizaje son: 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los documentos que componen un proyecto. 
b) Se ha identificado la función de cada documento. 
c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general 

 

 Actividad Extraescolar: Visita a las instalaciones y laboratorios de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT). Realizada durante el segundo trimestre. 

Esta actividad pretende cumplir el siguiente objetivo general del CFGS de STI: p), según se 
establece en el “Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”: 
 
“p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales” 
 

Para la posterior evaluación de esta actividad será tomado en cuenta que el Resultado de 
Aprendizaje que se pretende conseguir es: 

 
“1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 
satisfacer. “ 
 
Y por ello, los criterios de evaluación que se emplearán para valorar si se ha adquirido este resultado de 
aprendizaje son: 

Criterios de evaluación: 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
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 Actividad Extraescolar: Charlas ONLINE de antiguos alumnos de STI (organizada desde el 
departamento y desarrollada en el Bloque General). Realizada durante el primero, segundo o 
tercer trimestre. 

 Actividad Extraescolar: Visita a una de las “Jornadas Técnicas dirigidas a profesionales y de 
fomento del emprendimiento digital”, organizada por SICARM (Sociedad de la Información de 
la CARM). Realizada durante el segundo o tercer trimestre (pendiente de confirmación por los 
organizadores). 

Esta actividad pretende cumplir el siguiente objetivo general del CFGS de STI: p), según se 
establece en el “Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”: 
 
“p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales” 
 

Para la posterior evaluación de esta actividad será tomado en cuenta que el Resultado de 
Aprendizaje que se pretende conseguir es: 

 
“1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 
satisfacer. “ 
 
Y por ello, los criterios de evaluación que se emplearán para valorar si se ha adquirido este resultado de 
aprendizaje son: 

Criterios de evaluación: 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
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